Evaluación presupuestaria y cumplimiento del plan operativo anual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, periodo 2015 by Meza Casco, Janneth Guadalupe
 Portada   
  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
TRABAJO DE TITULACIÓN 
Previo la obtención del título de: 
 
LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
TEMA: 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO, PERIODO 2015. 
 
AUTORA: 
JANNETH GUADALUPE MEZA CASCO 
 
RIOBAMBA – ECUADOR 
2016 
 ii 
 
 
CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
Certificamos que  el presente trabajo de titulación ha sido desarrollado por  la Sra. Janneth 
Guadalupe Meza Casco, quien ha cumplido con las normas de investigación científica y una 
vez analizado su contenido, se autoriza su presentación.  
 
 
 
 
_________________________________ 
Ing. Milton Ignacio Sanmartín Martínez 
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Sonia Enriqueta Guadalupe Arias 
MIEMBRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 iii 
 
 
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 
 
Yo, Janneth Guadalupe Meza Casco, declaro que el presente trabajo de titulación es de mi 
autoría y que los resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos  constantes en 
el documento provienen de otra fuente, están debidamente citadas y referenciadas. 
 
Como autora, asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este trabajo 
de titulación.  
 
Riobamba, 31 de octubre del 2016 
 
 
Janneth Guadalupe Meza Casco  
C.I. 0601612740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 iv 
 
 
AGRADECIMIENTO 
 
 
Al culminar otra etapa de mi vida, además de estar muy agradecida con mi esposo e hijas, 
que de una u otra manera supieron brindarme su apoyo incondicional y motivándome a 
seguir adelante para llegar a culminar mi carrera, lo estoy con los profesores de la Unidad 
de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborzo, por haberme dado la oportunidad de prepararme y 
obtener el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Autorizado, 
para de esta manera convertirme en profesional idóneo y continuar en el campo laboral con 
eficiencia y responsabilidad. 
 
También doy las gracias a los Miembros del Tribunal por compartir sus experiencias y guiar 
el desarrollo de esta investigación, a la Ing. Nelly Astudillo, Directora de Planificación, pues 
la motivación constante de ella me impulsó a que lograra realizar mi trabajo de titulación y 
crecer profesionalmente. 
 
 
Janneth Guadalupe Meza Casco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 v 
 
 
ÍNDICE GENERAL 
 
Portada…. ............................................................................................................................... i 
Certificación del tribunal ....................................................................................................... ii 
Declaración de autenticidad ..................................................................................................iii 
Agradecimiento ..................................................................................................................... iv 
Índice general ......................................................................................................................... v 
Índice de tablas ...................................................................................................................viii 
Índice de gráficos .................................................................................................................. xi 
Índice de anexos ................................................................................................................... xii 
Resumen ejecutivo ..............................................................................................................xiii 
Summary. ............................................................................................................................ xiv 
Introducción ........................................................................................................................... 1 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ............................................................................................ 3 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 
1.1.1 Formulación del Problema .................................................................................... 4 
1.1.2 Delimitación del Problema .................................................................................... 5 
1.2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 5 
1.3 OBJETIVOS .......................................................................................................... 6 
1.3.1 Objetivo General ................................................................................................... 6 
1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 6 
1.3.3 Identificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo........................ 6 
1.3.3.1 Estructura organizacional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ..... 7 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................... 23 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................ 23 
2.1.1 Antecedentes Históricos ...................................................................................... 23 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. .................................................................... 23 
2.2.1 Control y Evaluación. .......................................................................................... 23 
2.2.2 Evaluación y Seguimiento ................................................................................... 24 
2.2.3 Presupuesto .......................................................................................................... 26 
2.2.3.1 Presupuesto General del Estado. ......................................................................... 26 
2.2.3.2  Objetivos del Presupuesto Público ...................................................................... 26 
2.2.3.3 Principios Presupuestarios ................................................................................... 27 
 vi 
 
2.2.3.4 Tipos de Presupuesto ........................................................................................... 28 
2.2.3.5 Presupuestos Institucionales ................................................................................ 30 
2.2.3.6 Distribución del presupuesto a universidades ..................................................... 31 
2.2.3.7  Proforma Presupuestaria de la Escuela Superior Politécnica de Cimborazo ...... 36 
2.2.4 Planificación Estratégica ..................................................................................... 36 
2.2.4.1 Planificación Estratégica Institucional ................................................................ 36 
2.2.4.2 Plan Operativo Anual - POA ............................................................................... 37 
2.2.5 Alineación  de  la  Planificación Operativa Anual al Plan Nacional para el AAA 
Buen Vivir. .......................................................................................................... 40 
2.2.6 Vinculación de la Planificación con el Presupuesto ............................................ 41 
2.2.7 Evaluación del Riesgo ......................................................................................... 43 
2.2.8 Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Escuela Superior AAA Politécnica 
de Chimborazo. ................................................................................................... 44 
2.3 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 51 
2.4 VARIABLES ...................................................................................................... 52 
2.4.1 Variable Independiente........................................................................................ 52 
2.4.2 Variable Dependiente .......................................................................................... 52 
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO ................................................................... 53 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN........................................................ 53 
3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 53 
3.2.1 Tipos de investigación ......................................................................................... 53 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 53 
3.3.1 Población ............................................................................................................. 53 
3.3.2 Muestra ................................................................................................................ 54 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS .................................................................................... 54 
3.4.1 Métodos ............................................................................................................... 54 
3.4.2 Técnicas ............................................................................................................... 54 
3.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 55 
3.5.1 Resultados y análisis de las entrevistas ............................................................... 55 
3.5.2 Resultados y análisis de las encuestas ................................................................. 57 
3.6 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER ................................................ 72 
CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO ......................................................................... 73 
4.1 EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 ....... 73 
4.1.1 Plan operativo anual 2015 ................................................................................... 73 
 vii 
 
4.1.2  Evaluación del Plan Operativo Anual  2015 ....................................................... 91 
4.1.2.1 Metodología de Evaluación de los  Planes Operativos Anual............................. 91 
4.1.2.2 Evaluación del Primer Cuatrimestre.................................................................... 95 
4.1.2.3 Evaluación del Plan Operativo Anual Segundo Cuatrimestre Año 2015 ............ 98 
4.1.2.4 Evaluación del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre Año 2015. ............ 105 
4.2   EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 .................................................. 114 
4.2.1  Presupuesto 2015 ............................................................................................... 114 
4.2.2 Asignación de Ingresos 2015. ........................................................................... 115 
4.3 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 .................................................. 122 
4.4  CONSIDERACIONES GENERALES: ............................................................ 124 
4.5 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS ........................................................... 125 
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 127 
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 128 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 129 
ANEXOS.. ......................................................................................................................... 130 
 
 
 
 
 
  
 viii 
 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla Nº 1: Oferta institucional de pregrado ......................................................................... 8 
Tabla Nº 2: Oferta institucional de posgrado desde 2010...................................................... 9 
Tabla Nº 3: Estudiantes Matriculados .................................................................................. 10 
Tabla Nº 4: Estudiantes de grado por género hasta agosto de 2015 .................................... 11 
Tabla Nº 5: Estudiantes matriculados en  modalidad facultad............................................. 12 
Tabla Nº 6: Estudiantes matriculados en modalidad extensión ........................................... 13 
Tabla Nº 7: Estudiantes del centro de educación física ....................................................... 14 
Tabla Nº 8: Número de docentes por facultad ..................................................................... 15 
Tabla Nº 9: Número de profesores en formación  doctoral ................................................. 16 
Tabla Nº 10: Relación de profesores investigadores internacionales .................................. 17 
Tabla Nº 11: Proyectos de vinculación ................................................................................ 19 
Tabla Nº 12: Convenios nacionales e internacionales años 2011-2014 .............................. 20 
Tabla Nº 13: Infraestructura física ....................................................................................... 21 
Tabla Nº 14: Servidores politécnicos ................................................................................... 22 
Tabla Nº 15: Objetivos estratégicos institucionales............................................................. 45 
Tabla Nº 16: Objetivos operativos ....................................................................................... 47 
Tabla Nº 17: Definición de indicadores ............................................................................... 49 
Tabla Nº 18: Población y muesta ......................................................................................... 53 
Tabla Nº 19: Resultado de la entrevista ............................................................................... 55 
Tabla Nº 20: Asignación Presupuestaria Estado .................................................................. 57 
Tabla Nº 21: Presupuesto y objetivos nacionales ................................................................ 58 
Tabla Nº 22: Presupuesto institucional ................................................................................ 59 
Tabla Nº 23: Objetivos estratégicos institucionales............................................................. 60 
Tabla Nº 24: Objetivos estratégicos y operativos ................................................................ 61 
Tabla Nº 25: Documento metodológico para el plan operativo anual ................................. 62 
Tabla Nº 26: Capacitación elaboracion del plan operativo anual ........................................ 63 
Tabla Nº 27: Eventos capacitación para evaluacion del plan operativo anual..................... 64 
Tabla Nº 28: Ejecucion del plan operativo anual ................................................................. 65 
Tabla Nº29: Cumplimiento de objetivos y metas ................................................................ 66 
Tabla Nº 30: Cumplimiento de la unidad  de compras públicas .......................................... 67 
Tabla Nº 31: Evaluación del poa y presupuesto .................................................................. 68 
 ix 
 
Tabla Nº 32 : Fechas de evaluación del plan operativo anual ............................................. 69 
Tabla Nº 33: Devolución del presupuesto  al estado ........................................................... 70 
Tabla Nº 34: Ejecución presupuestaria ................................................................................ 71 
Tabla Nº 35: Planificaciön operativa anual 2015 ................................................................ 74 
Tabla Nº 36:  Subsistema estratégico ................................................................................... 75 
Tabla Nº 37: Subsistema administrativo .............................................................................. 77 
Tabla Nº 38:  subsistema académico ................................................................................... 80 
Tabla Nº 39: Subsistema de vinculación ............................................................................. 81 
Tabla Nº 40: Subsistema de investigacion ........................................................................... 83 
Tabla Nº 41:  Facultades ...................................................................................................... 85 
Tabla Nº 42: Resultado de  los POA de las  facultades primer cuatrimestre ....................... 95 
Tabla Nº 43: Resultado de la evaluación de los poas subsistemas ...................................... 96 
Tabla Nº 44: Cuadro resumen POA 2015 de la espoch primer cuatrimestre ....................... 97 
Tabla Nº 45: Resultado de la evaluación del subsistema estratégico .................................. 98 
Tabla Nº 46: Resultado de la evaluación del subsistema administrativo ............................. 98 
Tabla Nº 47: Resultado de la evaluación del subsistema académico ................................... 99 
Tabla Nº 48: Resultado de la evaluación del subsistema académico (2) ........................... 100 
Tabla Nº 49: Resultado de la evaluación del subsistema de vinculación .......................... 100 
Tabla Nº 50: Resumen evaluación de los subsistemas ...................................................... 100 
Tabla Nº 51: Seguimiento a la ejecución del presupuesto segundo cuatrimestre. ............. 101 
Tabla Nº 52: Resultado de la evaluación de los POA facultades - segundo cuatrimestre . 102 
Tabla Nº 53: Cuadro resumen evaluación del POA 2015 de la ESPOCH segundoAAAA 
cuatrimestre ................................................................................................ 104 
Tabla Nº 54:  Resultado de la evaluación de los planes operativos anuales de las AAAA 
facultades III cuatrimestre .......................................................................... 107 
Tabla Nº 55: control de la ejecución de los recursos planificados en el año  2015, AAAA 
tercer cuatrimestre ...................................................................................... 109 
Tabla Nº 56: Resultado de la evaluación del subsistema estratégico ................................ 109 
Tabla Nº 57: Resultado de la evaluación del subsistema administrativo ........................... 110 
Tabla Nº 58: Resultado de la evaluación del subsistema académico ................................. 110 
Tabla Nº 59: Resultado de la evaluación del subsistema de investigación ........................ 111 
Tabla Nº 60: Resultado de la evaluación del subsistema de vinculación .......................... 111 
Tabla Nº 61: Resumen evaluación de los subsistemas ...................................................... 111 
 x 
 
Tabla Nº 62: Cuadro resumen evaluación del plan operativo anual 2015 de la AAAA 
ESPOCH tercer cuatrimestre ...................................................................... 112 
Tabla Nº 63: Seguimiento a la ejecución de la planificación tercer cuatrimestre 2015..... 113 
Tabla Nº 64: Ingresos del año 2015 ................................................................................... 115 
Tabla Nº 65. Por programa ................................................................................................ 116 
Tabla Nº 66: Grupo de gasto .............................................................................................. 117 
Tabla Nº 67: Por proyecto .................................................................................................. 118 
Tabla Nº 68: Certificaciones presupuestarias .................................................................... 121 
Tabla Nº 69: Resumme ejecución presupuestaria .............................................................. 121 
Tabla Nº 70: Egresos a diciembre del 2015 ....................................................................... 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 xi 
 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Figura Nº 1: Número de estudiantes matriculados .............................................................. 10 
Figura Nº 2: Estudiantes de grado por género ..................................................................... 11 
Figura Nº 3: Estudiantes matriculados en la modalidad facultad ........................................ 12 
Figura Nº 4: Estudiantes matriculados en modalidad extensión .......................................... 13 
Figura Nº 5: Estudiantes del centro de educación física ...................................................... 14 
Figura Nº 6: Número de docentes por facultad .................................................................... 15 
Figura Nº 7: Número de profesores en formación doctoral ................................................. 16 
Figura Nº 8: Relación de profesores investigadores internacionales ................................... 18 
Figura Nº 9: Servidores politécnicos ................................................................................... 22 
Figura Nº 10: Lo que recibe una institución ........................................................................ 34 
Figura Nº 11: Presupuesto espoch con asignaciön presupuestaria del  estado .................... 57 
Figura Nº 12: Presupuesto y objetivos nacionales ............................................................... 58 
Figura Nº 13: Presupuesto institucional ............................................................................... 59 
Figura Nº 14: Objetivos estratégicos institucionales ........................................................... 60 
Figura Nº 15: Objetivos estratégicos y operativos ............................................................... 61 
Figura Nº 16: Documento metodológico para el plan operativo anual ................................ 62 
Figura Nº 17: Capacitación elaboracion del plan operativo anual ....................................... 63 
Figura Nº 18: Capacitación para evaluación del plan operativo anual ................................ 64 
Figura Nº 19: Ejecucion del plan operativo anual ............................................................... 65 
Figura Nº 20: Cumplimiento de objetivos y metas .............................................................. 66 
Figura Nº 21: Cumplimiento de la unidad de compras públicas ......................................... 67 
Figura Nº 22: Evaluación del plan operativo anual y presupuesto ...................................... 68 
Figura Nº 23: Fechas de evaluación del POA ...................................................................... 69 
Figura Nº 24: Devolución del presupuesto  al estado .......................................................... 70 
Figura Nº 25: Ejecución presupuestaria ............................................................................... 71 
Figura Nº 26: Evaluación de los POAS de las facultades primer cuatrimestre ................... 95 
Figura Nº 27: Evaluación de los poas de los subsistemas ................................................... 96 
Figura Nº 28: Resumen evaluación del POA 2015 de la ESPOCH primer cuatrimestre .... 97 
Figura Nº 29: Evaluación POA  de los subsistemas segundo cuatrimestre 2015 .............. 101 
Figura Nº 30: Evaluación de los poas de las facultades segundo ...................................... 103 
Figura Nº 31: Resumen evaluación del POA  2015 de la espoch segundo  cuatrimestre .. 104 
 xii 
 
Figura Nº 32: Evaluación de los poas de las facultades..................................................... 108 
Figura Nº 33: Evaluación poas de los subsistemas tercer  cuatrimestre 2015 ................... 111 
Figura Nº 34: Resumen evaluación del POA 2015 de la  ESPOCH tercer cuatrimestre ... 113 
Figura Nº 35: Presupuestos asignados  a la ESPOCH: años 2010 – 2015 ......................... 114 
 
 
ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo N° 1: Estructura organizacional de la ESPOCH .................................................... 132 
Anexo N° 2: Análisis FODA ............................................................................................. 133 
Anexo N° 33: Cuestionario para la encuesta ..................................................................... 133 
Anexo N° 4: Cuestionario para la entevista ....................................................................... 136 
Anexo N° 5: Resultados del cumplimiento de la presentaciön de la ................................. 137 
Anexo N° 6: Resultados del cumplimiento de la presentación de la evaluacion de los planes 
operativos de las facultades ............................................................................................... 138 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 xiii 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de investigación es una Evaluación Presupuestaria y Cumplimiento del 
Plan Operativo Anual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, período 2015, para 
verificar el nivel de desempeño de la gestión institucional, en base a las directrices de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que se aplican en las instituciones del 
sector público en sus diferentes fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, 
liquidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo, luego en la realización del trabajo  
se evaluó la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes operativos, para medir 
el desempeño de las competencias de la Dirección y Subsistemas, la eficiencia, eficacia, 
efectividad.  Como resultado de esta investigación, se concluye que en la mayoría de las 
Facultades y Subsistemas Estratégico, Académico, Investigación, Administrativo y 
Vinculación, existen ciertas debilidades en lo referente a comunicación, seguimiento y 
empoderamiento de la planificación, ejecución y cumplimiento de metas de las unidades 
involucradas en los procesos. Se recomienda fortalecer la gestión institucional por procesos 
y el trabajo en equipo entre las dependencias respondables de la ejecución de la Planificación 
Operativa Anual, que permita mejorar en calidad y calidez el cumplimiento de la visión y 
misión institucional. 
 
Palabras Claves: EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. PLAN OPERATIVO ANUAL– 
POA. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH. 
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-SENPLADES. 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Ing. Mílton Ignacio Sanmartín Martínez 
DIRECTOR TRABAJO DE TITULACIÓN  
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SUMMARY 
 
This research work is a Budgetary Evaluation and Compliance with the Annual Operational 
Plan of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, period 2015, to verify the 
institutional management performance level, based on Planning and Development National 
Secretary guidelines, applied to public sector institutions in their different stages of 
programming, formulation, approval, execution, liquidation, monitoring and evaluation of 
the Operational Plan. In performing the work, the budget execution and fulfillment of the 
operational plans were evaluated to measure the capacity performance of the management 
and subsystems, as well as efficiency, efficacy and effectiveness. As a result of this 
investigation, it is concluded that in most of the faculties and strategic academic, 
administrative, investigation and relationship subsystems, there are certain communication, 
monitoring and empowerment weaknesses of planning, implementation and meeting goals 
of the units involved in the process. It is recommended to strengthen processes and teamwork 
at the institutional management among responsible agencies for the Annual Operational 
Planning execution, which will improve quality and warmth in compliance with the 
institutional vision and mission. 
 
Keywords: BUDGET EVALUATION. ANNUAL OPERATING PLAN–APO.  ESCUELA 
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH. PLANNING AND 
DEVELOPMENT NATIONAL SECRETARY –SENPLADES. 
 
 
 
 
 
  
 1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las Universidades y Escuelas Politécnicas del país enfrentan grandes retos para la 
transformación de la educación superior, en la construcción de la sociedad del Buen Vivir, 
en este ámbito la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo aporta con pertinencia en 
la producción del conocimiento, generación de ciencia y tecnología, como apoyo al 
cambio de la matriz productiva y en contribución al cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
La Planificación institucional permite el planteamiento de objetivos medibles y 
alcanzables en el tiempo, estableciendo estrategias que garanticen la consecución de la 
misión y visión institucional a través de mecanismos de medición, seguimiento, 
evaluación y control. 
 
La ejecución del presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 
desarrolla de acuerdo a la planificación operativa s decir la ejecución, con la finalidad de 
que las autoridades institucionales dispongan de información para determinar acciones de 
mejora y tomar decisiones acertadas y oportunas. 
 
En este contexto el presente trabajo de investigación que se titula “Evaluación 
Presupuestaria y Cumplimiento del Plan Operativo de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, período 2015, tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de los procesos 
que desarrolla el responsable de cada facultades y subsistemas, mediante técnicas para 
identificar falencias y a la vez encontrar posibles soluciones. 
 
El primer capítulo inicia con el planteamiento del problema que surgió a partir de un 
análisis FODA de los factores internos haciendo énfasis a las debilidades de la Dirección 
de Planificación a nivel técnico,  además incluye la respectiva justificación que permite 
determinar las causas que han motivado esta investigación, y por último se han podido 
establecer los objetivos general y específicos. 
 
El segundo capítulo hace referencia al marco teórico, iniciando con los antecedentes 
históricos investigativos, para luego continuar con la fundamentación teórica de las 
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diferentes conceptualizaciones haciendo hincapié en la planificación de los ingresos y 
gastos del presupuesto asignado por el Estado y el contenido de las mismas utilizando 
descripciones, reglamentos y leyes del sector público. 
 
El tercer capítulo contiene el Marco Metodológico, refiriéndose a la modalidad y tipos de 
investigación, igualmente se ha determinado la población y la muestra trabajando con la 
totalidad del personal de la Dirección de Planificación, posteriormente se reflejan los 
métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación. 
 
Mientras que en el cuarto capítulo, se ejecuta la propuesta de la evaluación presupuestaria 
del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2015 aplicando la metodología que dispone la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, ejecución del trabajo, 
comunicación de resultados, hasta llegar a la emisión de Conclusiones y 
Recomendaciones que permitirá a las autoridades mejorar el desarrollo de las actividades 
institucionales.   
 
Se citan conceptos de las diferentes variables que conforman la planificación operativa  y 
los procedimientos para llenar las herramientas planteadas. Se pretende evaluar el 
cumplimiento de los planes operativos anuales, que si se ajustaron  las necesidades reales,  
a recursos disponibles y normativas estatales vigentes y que conlleven a la consecución 
de objetivos y cumplimiento de metas.   
 
Esta investigación es factible porque cuenta con el apoyo y predisposición de los 
directivos de la Institución, quienes aportan con la información y recursos pertinentes, se 
cuenta con tiempo y recurso humano disponible que se requiere para establecer las causas 
y efectos de este evidente problema y dar posibles soluciones, así como también se cuenta 
con el apoyo de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo con la designación de  docentes en calidad de Director y 
Asesor quienes guiarán con sus conocimientos el desarrollo de esta actividad para aplicar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera estudiantil. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) señala que “Las Universidades y 
Escuelas Politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo 
institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones.  Estos 
planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y 
establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y 
saberes ancestrales y con el Plan Nacional de Desarrollo”. 
 
El Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo determina como 
responsabilidad de la Dirección de Planificación coordinar y facilitar la elaboración de 
planes estratégicos, plurianuales de inversión, y operativos de la ESPOCH, los mismos 
que estén en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales, el Plan Nacional de Desarrollo y la misión, visión, fines y objetivos 
institucionales;  y proponer al Consejo Politécnico,  a la Rectora o Rector, para su 
aprobación. 
 
La planificación institucional se reportará a la SENPLADES para verificar que las 
propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias 
institucionales y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, a través de los 
instrumentos y fechas establecidos por esa Secretaría de Estado (Art. 54. COPLAFIP). 
 
El Plan Operativo Anual, es el instrumento que procura el logro de los objetivos de 
gestión: define las operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina los 
medios (recursos financieros y no financieros requeridos), designa a los responsables para 
el desarrollo de las operaciones y establece indicadores de los resultados a obtenerse en 
el periodo que cubre, la evaluación nos indica que está funcionado y que no lo está, qué 
debemos mantener y qué debemos cambiar. Las evaluaciones constituyen una 
herramienta para tomar decisiones. 
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Entre los principales problemas que tiene la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
es ejecutar lo planificado, no cumplir las metas por prórroga de  desembolsos del  
presupuesto por parte del Estado, falta de  cumplimiento de las  Unidades Académicas y 
Administrativas en el indicador de eficiencia, debilidad en la conceptualización en todo 
el proceso de planificación, proyectos de investigación,  inversión y Planes Operativos 
Anuales a eso se suma la todavía escasa cultura de planificación de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, que pueden afectar al  cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales. 
 
La evaluación del Plan Operativo  Anual constituye el proceso sistemático y objetivo que 
verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes, a la luz de sus objetivos, en 
cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en 
cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, por lo tanto se 
debe evitar retrasos en los trámites, desorden, desaparición de documentos, para lo cual 
el personal encargado debe contar con procedimientos establecidos, estrategias de control 
y manejo de documentación que les ayude a cumplir los objetivos de requerimientos de 
los usuarios. 
 
Esta investigación permitirá mejorar el proceso de planificación institucional  
implementando herramientas de planificación, tomando en consideración que se debe 
implementar el Plan Estratégico Institucional oportunamente. 
 
Finalmente cabe señalar que uno de los problemas más comunes surge al momento de 
medir el cumplimiento de las metas y el buen uso de los recursos públicos; en términos 
de eficiencia, eficacia y economía, es decir al verificar si se planifica oportunamente el 
presupuesto institucional, determinar si los procesos son ejecutados en base a la 
normativa legal vigente y finalmente establecer si el grado de ejecución presupuestaria es 
satisfactoria. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿La evaluación presupuestaria y cumplimiento del plan operativo anual 2015 de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, contribuirá a mejorar el desarrollo 
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institucional facilitando información oportuna y confiable para una adecuada toma de 
decisiones? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
La presente investigación se desarrollará en la Dirección de Planificación de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo ubicada en los predios de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo (matriz), en el Km. 1½ de la panamericana sur. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación es de carácter prioritario para la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, porque permitirá conocer de manera clara y precisa las causas y efectos 
del problema que presenta al verificar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional  
es por ello que es indispensable el seguimiento y evaluación de los Planes Operativos 
Anuales y ejecución  presupuestaria, basado en la metodología actualizada de la 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. (SENPLADES), que 
ayudará a plantear un correcto manejo y control eficaz de la gestión presupuestaria y su 
vinculación con la planificación en la ESPOCH, y que estos representen el nivel 
fundamental de la toma de decisiones en el proceso de planificación y su incidencia en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 
 
Los beneficiarios directos al aplicar las posibles soluciones que se propondrán serán  la 
Institución, la población estudiantil y la ciudadanía en general como beneficiarios 
indirectos porque se contará con las herramientas necesarias para brindar  una educación 
de calidad, optimizando  tiempo y espacio, cubriendo así con mayor volumen las 
necesidades y requerimientos  que tenga la población estudiantil. 
 
Esta investigación es factible porque cuenta con el apoyo y predisposición de los 
directivos de la Institución, quienes aportarán con la información y recursos pertinentes, 
se contará con tiempo y recurso humano disponible que se requiere para establecer las 
causas y efectos de este evidente problema y dar posibles soluciones, así como también 
se cuenta con el apoyo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con la 
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designación de  docentes en calidad de Director y Asesor quienes guiarán con sus 
conocimientos el desarrollo de esta actividad y se aplicará los conocimientos adquiridos 
durante la carrera estudiantil. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Evaluar  la ejecución presupuestaria y cumplimiento del plan operativo anual 2015, de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para verificar el nivel de desempeño de la 
gestión institucional, en base a las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Evaluar el plan operativo anual 2015  para establecer el cumplimiento de objetivos y 
metas de Subsistemas y Facultades. 
Analizar la ejecución del presupuesto 2015 de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 
 
Socializar la situación actual de la planificación financiera y el nivel de cumplimiento de 
la gestión. 
 
1.3.3 Identificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) es una Institución de 
Educación Superior Pública que viene legalmente funcionando desde el año 1969 de 
acuerdo al Registro Oficial No. 173 de fecha 07 de Mayo de 1969 (Anexo 1); y al 
momento luego de 42 años de fructífera labor a favor de la formación profesional de la 
juventud estudiosa de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Región Centro 
y del País en general, mantiene una oferta académica pertinente, consistente y de calidad. 
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La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se encuentra ubicada con su matriz en la 
ciudad de Riobamba ubicada en la Panamericana Sur Km 1 1/2 y cuenta con una 
infraestructura educativa acorde a las exigencias actuales y es de destacar que en función 
de sus propósitos institucionales sirve al País con sus campus de Riobamba (matriz), dos 
(2) Extensiones (suspendidas) en las Provincias de Morona Santiago (Macas), Orellana 
(Francisco de Orellana) y tres (3) Centros de Apoyo en Tungurahua (Ambato), Pastaza 
(Puyo) y Napo (Tena), por lo que su variada oferta académica  permite la formación 
integral y competente de nuevos cuadros profesionales que se insertan en el desarrollo 
social, industrial, económico de Ecuador, siendo su misión fomentar profesionales 
competitivos, emprendedores, consciente de su identidad nacional, justicia social, 
democracia y preservación del ambiente sano, a través de la generación, la transmisión, 
la adaptación y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico para contribuir al 
desarrollo sustentable de nuestro país. 
 
1.3.3.1 Estructura organizacional de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
 
La estructura organizacional propuesta desde el enfoque sistémico se fundamenta en el  
aprobado en el estatuto politécnico donde se toma en consideración las funciones 
universitarias y sus dimensiones como elementos constitutivos de la metodología, para lo 
cual se definen cinco subsistemas: (ANEXO 1). 
 
Subsistema Académico.- Es la base estructural y conceptual para elaborar la 
planificación estratégica, si consideramos que bajo sus requerimientos, el entorno 
constituía el eje fundamental de funcionamiento de la Universidad. Actualmente la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo está constituida por 7 facultades en las 
cuales se integran 28 carreras, distribuidas en la sede ubicada en el Campus Riobamba y 
en las extensiones de Morona Santiago, Norte Amazónica, en los Centros de Apoyo de 
Ambato, Puyo y Tena, a decir: Facultad de Administración de Empresas, Facultad de 
Ciencias, Facultad de Ciencias Pecuarias, Facultad de Informática y Electrónica, Facultad 
de Mecánica, Facultad de Recursos Naturales, Facultad de Salud Pública   
 
Oferta Institucional de Pregrado.- Sobre la base de las necesidades profesionales de la 
provincia y del país, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo pone a disposición 
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de la población estudiantil su oferta de pregrado que se desarrolla en las siete facultades 
que cuentan con veinte y ocho carreras. 
 
Tabla Nº 1: Oferta institucional de pregrado 
 
Fuente: Secretaría Académica 
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Oferta Institucional de Posgrado.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua 
(IPEC) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, brinda servicios de enseñanza 
superior a nivel de posgrados y educación continua en ciencia y tecnología. El IPEC 
propicia la investigación científica y tecnológica para garantizar la formación del talento 
humano de la más alta calificación científica, académica y profesional, buscando 
permanentemente la excelencia académica. 
 
Tabla Nº 2: Oferta institucional de posgrado desde 2010 
 
Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Contínua 
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Estudiantes Politécnicos.-Los estudiantes politécnicos, están matriculados en las 
diferentes carreras presenciales y semipresenciales que se ofertan en las siete facultades 
del Campus Riobamba, Extensión Morona Santiago y Extensión Norte Amazónica,  sus 
centros de apoyo en Tena, Puyo, Ambato y Riobamba, como se señala a continuación: 
Número de Estudiantes 
 
Tabla Nº 3: Estudiantes Matriculados 
FACULTADES ESTUDIANTES 
Administración de Empresas 5605 
Ciencias 2134 
Ciencias Pecuarias 855 
Informática y Electrónica 1986 
Ingeniería Mecánica 2161 
Recursos Naturales 996 
Salud Pública 2489 
TOTAL 16226 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 1: Número de estudiantes matriculados 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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Número de Estudiantes por Género.- Las políticas del buen vivir consideran la igualdad 
de género en el libre acceso a la Educación en el Ecuador, basado en los derechos 
humanos y contribuyendo al desarrollo del individuo, por lo que la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo garantiza una educación inclusiva de calidad, prevaleciendo 
la equidad de género a través del trato ecuánime para los y las estudiantes politécnicos. 
Tabla Nº 4: Estudiantes de grado por género hasta agosto de 2015 
CARACTERÍSTICA NÚMERO PORCENTAJE 
Hombres 8613 53 
Mujeres 7513 47 
TOTAL 16126 100 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
 
Figura Nº 2: Estudiantes de grado por género 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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Número de Estudiantes Centro de Idiomas.- El Centro de Idiomas, contribuye a la 
formación de calidad, pertenencia y reconocimiento en los lenguajes de Inglés, Francés y 
Kichwa, mediante la oferta académica en la modalidad de Facultad, aportando al 
desarrollo profesional de nuestros estudiantes, y la modalidad de Extensión, emitiendo 
certificados de aptitud o suficiencia en los mencionados idiomas.  
 
Tabla Nº 5: Estudiantes matriculados en  modalidad facultad 
SEMESTRE No. ESTUDIANTES MATRICULADOS 
Primero 1071 
Segundo  1087 
Tercero 876 
Cuarto 563 
Quinto 153 
Sexto 75 
TOTAL MATRICULADOS 3825 
Fuente: Centro de Idiomas  
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 3: Estudiantes matriculados en la modalidad facultad 
Fuente: Centro de Idiomas  
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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Tabla Nº 6: Estudiantes matriculados en modalidad extensión 
SEMESTRE No. ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
Primero 122 
Segundo  84 
Tercero 66 
Cuarto 67 
Quinto 35 
Colegio “COMIL” (Convenio) 60 
TOTAL MATRICULADOS 434 
Fuente: Centro de Idiomas  
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 4: Estudiantes matriculados en modalidad extensión 
Fuente: Centro de Idiomas  
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
  
Primero
28%
Segundo 
19%
Tercero
15%
Cuarto
16%
Quinto
8%
14%
 14 
 
Número de Estudiantes Centro de Educación Física y Deportes.- Unidad académica 
que colabora con las diferentes Facultades, impartiendo la Cultura Física, mediante las 
siguientes disciplinas deportivas: Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Gimnasia Rítmica, 
Natación, Tenis de Campo y Voleibol, cultivando el viejo adagio “Mente sana en cuerpo 
sano” en los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
 
Tabla Nº 7: Estudiantes del centro de educación física 
 
NIVEL 
PERIODO 
MARZO-AGOSTO 2014 OCTUBRE 2014-
FEBRERO 2015 
PRIMERO    934 1120 
SEGUNDO     1078 1011 
TOTAL 2012 2131 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
 
Figura Nº 5: Estudiantes del centro de educación física 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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Docencia.- La Docencia dentro del sistema de Educación Superior es  parte fundamental 
para que el proceso de aprendizaje se desarrolle de manera eficiente, es decir que el nexo 
docente estudiante permita la construcción del conocimiento para formar profesionales 
competitivos y pertinentes con las necesidades del país y la matriz productiva. 
 
Número de Docentes de la ESPOCH 
Los docentes de la Institución en las distintas Facultades, clasificados en la siguiente 
tabla: 
Tabla Nº 8: Número de docentes por facultad 
 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 6: Número de docentes por facultad 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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La planta docente es un pilar importante dentro del proceso de educativo, por lo que se 
incentiva la formación del docente. 
Tabla Nº 9: Número de profesores en formación  doctoral 
FACULTADES No. DOCENTES 
Recursos Naturales 7 
Mecánica  2 
Ciencias Pecuarias  30 
Salud Pública 9 
Administración de Empresas 45 
Informática Y Electrónica  18 
Ciencias 18 
TOTAL  129 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 7: Número de profesores en formación doctoral 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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1. Subsistema de Investigación 
 
Es el momento de producción del conocimiento bajo el concepto de “excelencia para la 
equidad”, que se expresa en los documentos referenciales de la educación superior, de la 
planificación nacional y demandas de la sociedad.   
 
La investigación es una de las tareas esenciales de la universidad y por lo tanto es una de 
sus mayores responsabilidades el incrementarla, no solo para mejorar la calidad de la 
docencia sino para servir mejor al país en la medida de que la ciencia y la tecnología 
permite resolver un gran número de problemas sociales y económicos. 
 
 Desarrollo de la Investigación Institucional 
 
El Instituto de Investigaciones promueve y sistematiza la investigación multi, inter y 
transdisciplinaria, para propiciar la generación de conocimiento y la transferencia de 
tecnologías, en la búsqueda de soluciones a la problemática de los sectores sociales y 
productivos de la región y del país. 
 
Tabla Nº 10: Relación de profesores investigadores internacionales 
 
INVITADOS SÉNIOR 
RELACIÓN DE PROFESORES INVESTIGADORES INTERNACIONALES 
No NOMBRE PAÍS FECHA 
INICIO 
UBICACIÓN 
1 Dra. Elena N. Popovici  Rumania 15/9/2014 FADE 
2 Dr. Manuel Morales Yuste España 15/9/2014 FC 
3 Dr. Sergio David Barón López España 15/9/2014 FC-IPEC 
4 Dr. Antonio Plácido Moreno Beltrán España 15/9/2014 FIE 
5 Dra. Elnaz Abaei. Irán 15/10/2014 FIE 
6 Dr. Osvaldo A. Fosado Téllez  Cuba 17/10/2014 FRN 
7 Dra. Adriana Carolina Rincón Alarcón Venezuela 23/10/2014 FC 
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8 Dra. Morella Lucía Guillén Ferraro Venezuela 23/10/2014 FC 
9 Dr. Gerardo Emilio Medina Ramírez Venezuela 23/10/2014 FC 
10 Dra. Marelys del Rosario Cruz Felipe Cuba 23/10/2014 FM 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 8: Relación de profesores investigadores internacionales 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
                          
2. Subsistema Vinculación. 
 
Como la articulación de la Politécnica con la sociedad en su conjunto (entorno social) 
para “dialogar” desde su saber científico y tecnología con la sociedad y sus demandas; 
respecto de la producción de ciencia, aplicaciones tecnológicas, las artes y la cultura; bajo 
el principio de “diálogo de saberes” en el marco de la interculturalidad y del 
reconocimiento a la diversidad. 
 
 Vinculación con la Colectividad 
La Dirección de  Vinculación mantiene  estrecha relación  con los sectores sociales, 
económicos, profesionales e institucionales a nivel nacional e internacional con 
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actividades complementarias a la formación integral del estudiante politécnico, con 
servicios de consultoría, asesoría, investigación, académico,  capacitación y desarrollo; 
siempre atentos a la inserción y al seguimiento de los nuevos profesionales. 
 Proyectos de Vinculación 
 
Tabla Nº 11: Proyectos de vinculación 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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A continuación se presenta un resumen del número de convenios que mantiene la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. 
 
Tabla Nº 12: Convenios nacionales e internacionales años 2011-2014 
CATEGORÍA  TIPO DE CONVENIO AÑOS TOTAL 
2011 2012 2013 2014  
 
 
 
 
NACIONALES 
 
Docencia, Capacitación y 
 Perfeccionamiento 
 
8 
 
9 
 
18 
 
5 
 
40 
Técnico, Científico  e 
Investigativo 
21 46 51 30 148 
Prestación de 
 Servicios 
2 0 2 2 6 
Convenio Macro  4 4 4 1 13 
Convenio de 
 Cooperación 
0 5 2 0 7 
Subtotal 35 64 77 38 214 
 
 
 
 
INTERNACIONALES  
Docencia, Capacitación y 
Perfeccionamiento 
3 8 8 5 24 
Técnico, Científico  e 
Investigativo 
1 4 2 2 9 
Prestación de 
 Servicios 
0 0 0 0 0 
Convenio Macro  0 2 3 1 6 
Convenio de 
Cooperación 
0 0 0 0 0 
Subtotal 4 14 13 8 39 
TOTAL 39 78 90 46 253 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
3. Subsistema Estratégico 
 
Es el nivel conductual del proceso académico y de producción de los bienes públicos del 
conocimiento y la tecnología, de la vinculación y el compromiso con la sociedad. Es el 
mayor nivel de lo simbólico, desde donde se producen y comunican las decisiones 
estratégicas al conjunto de los subsistemas, en el incesante trabajo de lograr el objetivo 
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estratégico final: alcanzar en los próximos años a la certificación de la Politécnica como 
institución de la categoría.  
 
 Infraestructura Física 
 
La infraestructura física de la institución, está conformada por 132 edificios entre 
administrativos y académicos con 294 aulas, con edificaciones en hormigón armado con 
sus debidos accesos vehiculares, peatonales y con rampas de acceso para personas con 
capacidades especiales. Además cada edificación cuenta con  servicios básicos, áreas 
verdes para la recreación de la comunidad politécnica, los mismos que se describir en la 
tabla siguiente:  
 
Tabla Nº 13: Infraestructura física 
DEPENDENCIAS No. EDIFICIOS 
 En la Facultad de Salud Pública cuenta con  8 
 En la Facultad de Administración de Empresas  15 
En la Facultad de   Mecánica  23 
En la Facultad de Ciencias  17 
En la Facultad de Informática y Electrónica  11 
 En la Facultad de Ciencias Pecuarias  15 
En la Facultad de Recursos Naturales  9 
Centro de Idiomas  6 
Centro de Educación Física  3 
Centro cultural  2 
Unidad de Apoyo  5 
Académico  4 
 Unidad Productiva  2 
Unidad de Servicios y Bienestar   3 
Unidades Administrativas 2 
Unidades gremiales  5 
Servicios generales  2 
SUMAN 132 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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4. Subsistema Administrativo 
 
Para transformarse a sí mismo en favor de una institución de educación superior que 
coopera sustantivamente con los procesos internos y con los de transformación de la 
sociedad. Es el nivel de validación de conceptos, conocimientos científicos, innovaciones 
tecnológicas, propuestas y proyectos, metas y objetivos estratégicos, medidos con 
enfoque de indicadores de procesos y también de resultados. 
 
 Servidores Administrativos 
 
La Gestión administrativa desempeña un rol importante dentro de la institución, el apoyo 
en los procesos administrativos. 
 
Tabla Nº 14: Servidores politécnicos 
SERVIDORES POLITÉCNICOS 
DOCENTES 
NOMBRAMIENTO 251 
CONTRATO INDEFINIDO 696 
EMPLEADOS 
NOMBRAMIENTO 316 
CONTRATO 135 
TRABAJADORES 
CONTRATO INDEFINIDO 146 
CONTRATO PLAZO FIJO 78 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 9: Servidores politécnicos 
Fuente: Plan de Mejora 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
El Departamento de Planificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
establecio como objetivo general: “Diseñar y formular planes y proyectos tendientes al 
desarrollo integral de la institución, en los aspectos académico-docente, jurídico-legal, 
económico financiero, físico y de bienestar politécnico¨. 
 
En la Dirección de Planificación se realizan evaluaciones de los planes estratégicos y 
operativos, sin embargo estos no se dan a conocer ni se efectuan el seguimiento a las 
observaciones que se proponen. 
 
En este caso se ha buscado  información sobre  trabajos de investigación que se hayan 
realizado con respecto a este tema, no se encuentra ningún documento que demuestre la 
existencia de evaluaciones presupuestarias. 
 
En la revisión bibliográfica se encontró investigaciones similares en otras instituciones 
de servicio lo que aportó para el desarrollo de este trabajo de titulación,  pero no en la 
Escuela Superior Poliécnica de Chimborazo. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
2.2.1  Control y Evaluación. 
 
La evaluación presupuestaria está formado por un conjunto de acciones que permiten 
medir y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga dentro de los límites 
del presupuesto aprobado. Además se miden los resultados obtenidos según los objetivos 
y metas definidas en los diversos planes institucionales. PEI-ESPOPCH 2014-2018. 
(2015).  
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La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la eficiencia y la eficacia 
de los programas, en cuanto a los ingresos y a los gastos originados en su ejecución. 
 
La evaluación presupuestaria sirve para: 
 
a. Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso 
b. Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus causas. 
c. Analizar la ejecución presupuestaria. 
 
2.2.2 Evaluación y Seguimiento  
 
La  evaluación  es  la  fase  que  comprende  el  acompañamiento  de  la ejecución 
presupuestaria a través de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo 
en un período de la programación de la ejecución presupuestaria, así como su análisis al 
finalizar este período.  La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de 
los elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de 
ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. En este contexto, el 
seguimiento y evaluación del presupuesto público comprende las siguientes fases: 
 
 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los 
efectos producidos, en función de los objetivos, metas e indicadores de gestión 
correspondientes. 
 La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con respecto a la 
utilización de las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal respectivo, a fin 
de ajustar la ejecución a las previsiones de la programación vigente. PEI-ESPOPCH 
2014-2018. 2015 
 
Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el tiempo, 
los objetivos alcanzados por las unidades administrativas o por las unidades ejecutoras de 
los programas institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente programado a 
fin de disponer de información para la adaptación de decisiones más adecuadas en el 
momento oportuno. En consecuencia, para evaluar la gestión del servicio público es 
necesario que previamente se defina la misión institucional, en base de la cual se 
formularan los objetivos que orientaran a corto, mediano y largo plazo la acción 
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institucional y se determinen las metas de productividad y de gestión. La evaluación de 
la gestión debe constituirse en una actividad permanente, de tal manera que permita medir 
el logro de los objetivos, según los parámetros previamente establecidos. 
 
Los indicadores de gestión constituyen los instrumentos de medición de las variables 
asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativas, y se refieren 
a mediciones relacionadas con la forma o modo en que los servicios o productos son 
generados por las entidades públicas. Silva García, Francisco, Gerencia Pública en el 
Ecuador, Primera Edición -Quito, 2000. 
 
La información que sirva de base para la elaboración de los indicadores de gestión debe 
ser recolectada a un costo razonable y con garantía de confiabilidad necesaria, en otras 
palabras, quiere decir que, los resultados deben ser independientes de quien realizada la 
medición. 
 
Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de la institución, así 
como al resto de entidades del sector público y en general a todos los usuarios de los 
bienes o servicios, incluido la sociedad civil. 
 
En resumen, la evaluación que se realiza a través de los indicadores de gestión tiene como 
objeto conocer respecto de la productividad y calidad de los servicios y productos de cada 
una de las unidades responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de las 
entidades y organismos del sector público. 
 
Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales son las 
responsables de establecer los mecanismos administrativos necesarios para llevar 
controles y registros de la gestión física y financiera de la ejecución presupuestaria. Al 
Ministerio de Economía y Finanzas sólo le corresponde verificar en el momento que 
estime pertinente la existencia y corrección de dichos registros para pronunciarse al 
respecto. 
Desde mi punto de vista, la evaluación y control presupuestario es muy necesario ya que 
en el mismo nos permitirá manejar la grande información que la institución genera, bajo 
un esquema de procedimiento que es la recopilación de información a través de los 
documentos fuente,  como es  los registros contables e informes. 
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2.2.3 Presupuesto 
 
Cálculo o estudio anticipado de los ingresos probables y el nivel al que podrían llegar los 
egresos o gastos que con cargo a ellos deben efectuarse, dentro de un periodo determinado 
denominado ejercicio presupuestario, que generalmente es un año. 
www.unicef.org/ecuador/Asamblea. 
 
Es una estimación de los ingresos y gastos así como de su fuente de recursos, es decir que 
refleja la política económica del Estado en un tiempo generalmente de un año, es un 
instrumento de planificación expresado en términos financieros. www.finanzas.gob.ec / 
servicios). 
 
2.2.3.1 Presupuesto General del Estado.  
 
La Constitución de la República en sus artículos 292 al 297 establece entre otros, que el 
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 
ingresos y egresos, con excepción de los pertenecientes a la Seguridad Social, la Banca y 
Empresas Públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que guarda 
concordancia con los artículos del Título I del Sistema Nacional de Finanzas Públicas del 
COPLAFIP. 
 
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene 
el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, 
etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 
educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo 
a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 
desarrollo). 
El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto General del Estado 
(PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del 
Ministerio de Finanzas. (www.finanzas.gob.ec › Servicios). 
 
2.2.3.2  Objetivos del Presupuesto Público 
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El presupuesto público cumple con los siguientes objetivos o finalidades:  
 
 Estimar ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente.  
 Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la 
asignación de recursos.  
 Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal. 
 Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental 
 Facilitar el proceso administrativo.  
 Proveer la base legal para la realización del gasto público. 
 Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo. 
 Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 
 Coordinar las actividades de organismos gubernamentales  
 Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con que alcanzarlos. 
 Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos.  
 Facilitar el control.  
 Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad financiera. 
 Permitir que el público conozca los proyectos y programas de gobierno. 
 
2.2.3.3 Principios Presupuestarios 
 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: Ministerio de 
Finanzas. Subsecretaria de Presupuestos. Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas 
al: 11/10/2011 
 
Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 
será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 
presupuesto. 
 
Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo 
un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 
 
Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 
responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 
metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 
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Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas anuales de 
déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 
plazo. 
 
Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 
plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 
mediano plazo. 
 
Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 
términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 
determinada característica y calidad de los mismos. 
 
Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos 
en los programas contenidos en el mismo. 
 
Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 
entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 
permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 
 
Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 
modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 
consecución de los objetivos y metas de la programación. 
 
Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 
finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que 
no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 
contemplados en el mismo. 
 
2.2.3.4 Tipos de Presupuesto 
 
El Gobierno Central a través del Presupuesto General del Estado (PGE) para un correcto 
uso de los ingresos que financiarán los gastos, establece prioridades para atender 
problemas estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales. 
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En tal virtud, toda institución pública deberá planificar los gastos priorizando sus 
necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población, y para que el estado 
pueda distribuirlos de acuerdo a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. 
 
El Gobierno Central tiene su propio presupuesto. Antes debemos entender que al decir 
Gobierno Central hablamos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 
República, Ministerios y Secretarías de Estado y sus entidades adscritas, también están 
los presupuestos de las Funciones Legislativa (Asamblea Nacional), la Función Judicial 
(Corte Nacional de Justicia), además del Consejo Nacional Electoral y la Corte 
Constitucional. 
 
Organismos de control y regulación como la Contraloría, Superintendencia de Bancos y 
Compañías, Defensoría del Pueblo, etc. De la misma manera, instituciones autónomas y 
descentralizadas con personería jurídica, como Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que 
son instituciones creadas por ley para prestar un servicio público, también tienen su 
presupuesto. 
 
Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social creadas por ley, como el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
Existe Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley (Código Orgánico de 
Organización Territorial – COOTAD), es decir, que anticipadamente según las 
necesidades de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales se destina un porcentaje 
de los recursos del Presupuesto General del Estado para estos gobiernos locales. 
Existen presupuestos de los Fondos creados por ley, determinada mediante aprobación de 
la Asamblea Nacional para financiar programas y / o proyectos prioritarios. 
 
El sector público se conforma por: 
 
a. El Gobierno Central que comprende a las funciones Legislativa, Jurisdiccional y 
Ejecutiva, incluidas las entidades adscritas, los programas especiales, el Tribunal 
Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional; 
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b. Las entidades y organismos del Estado previstos en la Segunda Parte, Título IV, 
secciones II y III (Título V, Secciones II y IV) y las referidas en el literal c) del artículo 
125 (118) de la Constitución Política del Estado, excepto las creadas por acto 
legislativo seccional para la prestación de servicios públicos; 
c. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 
d. Las empresas públicas, cuyo capital o patrimonio pertenezca al Estado o a las 
entidades y organismos del sector público; y, 
e. Las entidades financieras públicas. 
f. Las entidades y organismos señalados en los literales a) al d) constituyen al sector 
público no financiero y las entidades señaladas en la letra e), conforman al sector 
público financiero. 
 
2.2.3.5 Presupuestos Institucionales 
 
Los presupuestos institucionales, comprenderán todos los ingresos, financiamientos y 
gastos previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar, para lo cual: 
Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base del clasificador económico 
de ingresos y contendrán los montos estimados de todos los ingresos tributarios y no 
tributarios. 
 
Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las fuentes financieras 
provenientes de la contratación de empréstitos, así como de otros financiamientos 
provenientes de la venta de valores, bonos y otras operaciones financieras; y. 
 
Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en clasificaciones que permitan 
distinguir, entre otros, los gastos de operación, el servicio de la deuda pública y los gastos 
de inversión. 
 
El Ministro de Finanzas y Crédito Público establecerá los clasificadores en los que se 
fundamentará la gestión presupuestaria.  Dichos clasificadores serán obligatorios para 
todos los presupuestos del sector público. 
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La Constitución de la República del Ecuador establece  la planificación de desarrollo 
como un deber del  Estado para la consecución del Buen Vivir; y, a las políticas públicas, 
como medios para lograr los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
Las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución y formulación 
del Presupuesto General del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos, deberán sujetarse de carácter obligatorio al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En lo que concierne a la programación y formulación del Presupuesto General del Estado, 
se pueden identificar los siguientes actores: 
 
El Ministro de Finanzas y Crédito Público establecerá los clasificadores en los que se 
fundamentará la gestión presupuestaria.  Dichos clasificadores serán obligatorios para 
todos los presupuestos del sector público. 
 
 La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
 Unidades ejecutoras.  
 Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Banco Central del Ecuador. 
 
2.2.3.6 Distribución del presupuesto a universidades 
 
Las instituciones de educación superior, dependiendo de su naturaleza pública o 
particular, y del nivel de formación que impartan, de conformidad con la ley, tendrán 
participación por cada tipo de recurso a distribuirse: 
Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y 
Politécnico (FOPEDEUPO). (Art. 5 reglamento de aplicación de la fórmula de 
distribución de recursos destinados anualmente por parte del estado a favor de las 
instituciones de educación superior). 
 
El 11% del impuesto a la renta contemplado en el literal b) de la Ley del Fondo 
Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, se distribuirá de la siguiente 
manera: 
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a. El 10% para las universidades y escuelas politécnicas públicas, el que a su vez se 
distribuirá en un 96% para las que mantengan oferta académica de tercer nivel de 
grado; y, el 4% para las que mantengan oferta académica exclusivamente de 
postgrado¡ y, 
b. El 1% para las universidades y escuelas politécnicas particulares que perciben rentas 
y asignaciones del Estado. 
Los recursos contemplados en los literales c), d) y e) de la Ley del Fondo Permanente 
de Desarrollo Universitario y Politécnico se distribuirán de la siguiente manera: 
a. El 94,5% para las universidades y escuelas politécnicas públicas, el que a su vez 
se distribuirá en un 96% para las que mantengan oferta académica de grado; y, el 
4% para las que mantengan oferta académica exclusivamente de postgrado; 
b. El 5,5% restante para las universidades y escuelas politécnicas particulares que 
reciban rentas y asignaciones del Estado. 
 La totalidad de las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado, 
y que correspondan a la compensación por gratuidad de la educación superior 
pública hasta el tercer nivel, se distribuirán entre las instituciones de educación 
superior públicas mediante la aplicación de la fórmula y disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, en cumplimiento de la disposición 
transitoria decima octava de la Constitución de la República del Ecuador. 
 Las asignaciones que consten en el Presupuesto General del Estado que 
correspondan a la compensación establecida en la disposición general segunda de 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, a favor de las 
universidades y escuelas politécnicas, con los incrementos que manda la 
Constitución de la República del Ecuador serán distribuidas mediante la 
aplicación de la fórmula y disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 
 La totalidad de las asignaciones que han constatado y las que consten en el 
Presupuesto General del Estado, a favor de los institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores públicos y 
particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado, con sus respectivos 
incrementos, se distribuirán entre estas instituciones. 
 
En abril de 2013 el CES (Consejo de Educación Superior) aprobó la Nueva Fórmula de 
distribución de recursos públicos a favor de las universidades y escuelas politécnicas, la 
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cual busca que el sistema de reparto dependa e incentive el cumplimiento de las políticas 
públicas trazadas. 
 
En función de ello el objetivo de la fórmula es garantizar un sistema de distribución de 
recursos que incentive y dependa de la calidad, excelencia, eficiencia administrativa y 
académica, así como de la pertinencia de la oferta académica de las instituciones de 
educación superior. Adicionalmente, la fórmula de distribución busca avanzar hacia un 
reparto más igualitario en la medida en que las instituciones de educación superior 
mejoren sus niveles de calidad.  
Donde: 
AitF: Asignación total que recibe la institución de educación superior i, en el 
Período t a partir de la aplicación de la fórmula. 
I : Institución de educación superior. 
t :  año para el cual se distribuyen los recursos. 
j:  tipo de institución (pública de pregrado, postgrado, particulares, 
institutos) 
α:  Parámetro de distribución del criterio de “Calidad”,  
β:  Parámetro de distribución del criterio de “Excelencia” 
y1:  Parámetro de distribución del criterio de “Eficiencia Administrativa”, 
 y2:  Parámetro de distribución del criterio de “Eficiencia Académica”, 
C:  Calidad 
NE:  Número de estudiantes 
E :  Excelencia 
EF AD : Eficiencia administrativa  
EFA:  Eficiencia académica, ajustado por Pertinencia  
AT :  Recursos a distribuirse según tipo de institución.  
 
Lo que recibe una institución en el año t depende de su: 
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Figura Nº 10: Lo que recibe una institución 
Elaborado  por: la autora 
 
 Incremento de la Calidad 
 
En función de las experiencia desarrollada en los procesos de evaluación de la calidad 
institucional desde el 2008-2013, se utilizará un modelo multicriterio para la valoración 
del incremento de la calidad.   
El cual incluye 5 criterios, basados en los principios del sistema de educación superior 
(LOES), en las evaluaciones efectuadas por el CEAACES y en criterios e indicadores 
empleados a nivel internacional. 
 
1. Academia 
2. Estudiantes 
3. Igualdad de oportunidades 
4. Investigación 
5. Vinculación con la sociedad 
 
Sistema de Indicadores  Incremento de la calidad . 
 
1. Academia (40%)  
CALIDAD 
60% Calidad Institucional por Número de 
Estudiantes (ajustado por tamaño, nivel y 
modalidad) 
EFICIENCIA 
ACADÉMICA 
PERTINENCIA 
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 
EXELENCIA 
2% Ejecución Presupuestar ia ≥ 95% 
Distribución según Calidad del Gasto 
6% IES ubicadas en la máxima categoría  
Distribución según índice de 
Investigación El 100% de estos 
recursos deben destinarse a I+D+i 
32% Costo por carrera por estudiante 
Ajustado por PERTINENCIA 
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 Formación posgrado (18%)  
 Porcentaje de profesores a TC (6%)  
 Remuneración TC (16%) 
 
2. Estudiantes (20%)  
 Tasa de Titulación Aparente (10%)  
 Tasa de retención inicial pregrado (10%)  
 
3. Igualdad de oportunidades (10%)  
 Dirección Mujeres (10% 
 
4. Investigación  (20%)  
 Gasto en I+D/Gasto Total  (5%)  
 Producción Científica (10%)  
 Publicaciones regionales (5%)  
 
5. Vinculación con  la sociedad (10%) 
 Vinculación con la sociedad(10%) 
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2.2.3.7  Proforma Presupuestaria de la Escuela Superior Politécnica de Cimborazo 
 
En cumplimiento al Art. 83 Lit. l) del Estatuto Politécnico se presenta la Proforma 
Presupuestaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para el año 2015, 
conforme a las directrices y el cronograma de planificación para proforma 2015, emitidos 
por los organismos estatales pertinentes, de acuerdo a los plazos señalados en el Art. 102 
del Código Orgánico de Planificación, que se ha cumplido, con el registro de la fuente 2 
de ingresos y distribución de gastos aperturada hasta el 31 de agosto del 2014, además se 
postularon en el mes de mayo de 2014 en la SENPLADES los proyectos del plan anual 
de inversiones año 2015, en relación a la fuente  1 y 3 para cubrir gasto corriente de 
remuneraciones, gastos de inversión y financiamiento público. 
 
2.2.4 Planificación Estratégica 
 
Según el autor Sainz De Vicuña (2012, al hablar del plan estratégico de la organización, 
nos estamos refiriendo al plan Lumpkin y Dess (2003) entienden por plan estratégico el 
conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear 
y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 
  
Para Martínez Pedros y Milla Gutiérrez (2005) un plan estratégico es un documento que 
sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento 
actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca 
de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia 
en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado 
 
2.2.4.1 Planificación Estratégica Institucional 
 
La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad establece, sobre 
la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, 
intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar 
para brindar de forma efectiva y eficiente bienes y/o servicios (productos) que le permitan 
garantizar derechos a través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus 
correspondientes metas.  
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El proceso de planificación institucional debe ser un ejercicio dinámico y flexible, pues 
se desarrolla con una frecuencia determinada; debe ser jerárquico, ya que requiere la 
voluntad política de las autoridades de la entidad; incluyente, toda vez que debe 
incorporar un enfoque basado en derechos; y participativo, porque involucra actores/as 
internos/as de la entidad, tanto del nivel central como desconcentrado (si aplica) lo que 
permite la incorporación de los enfoques territoriales.  
 
La planificación institucional se reportará a la SENPLADES para verificar que las 
propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias 
institucionales y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, a través de los 
instrumentos y fechas establecidos por esa Secretaría de Estado (Art. 54. COPLAFIP). 
 
Los planes plurianuales son un instrumento orientador de la gestión institucional de 
mediano plazo, estos deberán elaborarse en base a las políticas públicas sectoriales 
plasmadas en las agendas sectoriales y políticas sectoriales, así como las orientaciones de 
planificación estratégica. (Aspectos Metodológicos para la Elaboración de la Proforma 
Presupuestaria y Programación Cuatrianual (2015). 
 
2.2.4.2 Plan Operativo Anual - POA 
 
La planificación operativa es un conjunto de objetivos, indicadores, riesgos, portafolio de 
proyectos y catálogo de procesos a nivel de Unidad Operativa o Dirección y se elabora 
en base al plan plurianual institucional y refleja el aporte de las acciones a desarrollar con 
sus respectivos recursos económicos, que permita el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales, para ello se plantearán metas para el período correspondiente.  
(Aspectos Metodológicos para la Elaboración de la Proforma Presupuestaria y 
Programación Cuatrianual. 
 
 Marco Legal  
 
La Dirección de Planificación con el propósito de dar cumplimiento a la normativa legal 
en su Art.119 del Código de las Finanzas Públicas, que señala “Fase del ciclo 
presupuestario que  comprende la medición de los resultados físicos y financieros 
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obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 
determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 
 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 
contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 
organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos 
al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 
El Ministro de Finanzas Públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del 
Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta 
de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada 
semestre.  
 
La Normativa Técnica de Control Interno 100-04: Rendición de cuentas “La máxima 
autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, 
dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados 
esperados, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 
servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y 
la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las 
funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación 
de recursos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y 
comunicación adecuado.  
 
Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta 
dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo 
planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y 
las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, 
se realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente”.  
 
En la Norma de control 200-02 Administración estratégica, “…..La formulación del plan 
operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidos por el 
Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis 
 39 
 
pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para 
coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes 
mencionada. Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación 
permanente…”  
 
La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y su 
Reglamento Sustitutivo establecen la obligatoriedad de las Instituciones del Sector 
Público no Financiero de efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes 
Operativos Anuales e informar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-
SENPLADES.  
 
En los Planes Operativos Anuales se deberá señalará los programas, proyectos, acciones 
y actividades más relevantes para el logro del Objetivo Estratégico Institucional y que 
serán ejecutadas en el transcurso del año. 
 
 Programa 
 
Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados, dentro de una misma lógica 
secuencia, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo 
común. 
 
 Proyecto 
 
Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permiten resolver 
problemas específicos de la comunidad y que implican la asignación racional de 
recursos. 
 
 Acciones 
Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los objetivos de la 
entidad. 
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 Actividades 
 
Son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, ordenadas en forma 
lógica y secuencia, con el propósito de conseguir los resultados esperados.  
 
2.2.5 Alineación de la Planificación Operativa Anual al Plan Nacional para el 
Buen Vivir. 
 
El Plan Operativo Anual (POA) de la ESPOCH, aporta al cumplimiento de los grandes 
objetivos, metas e indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan Nacional del 
Buen Vivir, a través de los siguientes objetivos y estrategias: .Plan Nacional del Buen 
Vivir.(2013) 
 
“Objetivo 4 del Plan Nacional para el Buen Vivir:  
 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
 
4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 
bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 
 
4.2 Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos. 
 
4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio 
de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente.  
 
4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 
generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 
de igualdad, equidad social y territorialidad.   
 
4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores 
clave en la construcción del Buen Vivir. 
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4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 
investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 
productiva y la satisfacción de necesidades. 
 
4.7 Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados 
en el país. 
 
4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y 
del uso del espacio educativo. 
 
4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a 
la construcción del Buen Vivir. 
 
Objetivo 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir:  
 
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 
 
10.1 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 
intermedios y finales. 
 
10.2. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el 
sector productivo, para una mejora constante de la productividad y 
competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del 
sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.” 
www.buenvivir.gob.ec. 
 
2.2.6 Vinculación de la Planificación con el Presupuesto 
 
El plan operativo anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, 
es la base para elaborar la proforma presupuestaria.  El plan operativo supone concretar 
lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. 
 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cuenta con un Plan Estratégico 
Institucional que se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y 
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disposiciones de organismos estatales, en él se establecen  objetivos, políticas, estrategias 
y metas que permiten el mejor desempeño de las funciones universitarias de: docencia, 
investigación, vinculación y gestión administrativa, sobre la base de tácticas 
participativas, lineamientos y acciones que focalicen la inversión pública y el 
cumplimiento de  objetivos estratégicos institucionales, por ello ahora hay  mayor 
responsabilidad para quienes proponemos desarrollar, gestionar y ejecutar programas y 
proyectos de inversión pública, debiendo velar por la calidad de la inversión en el 
mediano y largo plazo. 
 
En este contexto, la Dirección de Planificación, encargada de la elaboración del Plan 
Operativo Anual, a partir de las necesidades y requerimientos de las Facultades y 
Subsistemas, ha considerado importante implementar mecanismos de planeación, 
ejecución, medición, control y evaluación, que coadyuven el uso eficaz y eficiente de los 
recursos asignados,  con el fin de asegurar calidad en todos los procesos. 
 
Rol de la Planificación. 
 
El fortalecimiento del rol de la planificación del Estado implica en su nivel más básico, 
la apropiación y conocimiento de los principales instrumentos que orientan los distintos 
niveles de planificación, como procesos que se articulan y retroalimentan entre sí. 
La planificación permite diseñar una hoja de ruta que permita construir un futuro deseado, 
que propenda al desarrollo para el Buen Vivir y la reducción de las desigualdades y 
brechas de género, étnico, culturales, intergeneracionales, sociales y territoriales, 
previendo los recursos necesarios para el efecto. 
  
La programación y formulación del presupuesto tiene que responder a los distintos niveles 
de planificación lo que permitirá la coherencia entre la planificación y el presupuesto; 
cuando el presupuesto responde a la planificación, permite que se concreten y se alcancen 
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo denominado para este período 
gubernamental Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Para el efecto, todos los 
programas, proyectos y acciones de las instituciones se orientarán al cumplimiento de las 
metas de los objetivos estratégicos institucionales y demás instrumentos de planificación. 
ESPOCH. Dirección de Planificación. (2015). Aspectos Metodológicos para la 
Elaboración de la Proforma Presupuestaria y Programación Cuatrianual. P.43. 
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Elementos Orientadores Institucionales. 
 
Permiten a la institución determinar a dónde quiere ir y canalizar sus acciones alineadas 
hacia los objetivos y políticas tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de las Agendas 
y Políticas Sectoriales. ESPOCH. Dirección de Planificación. (2014) Plan Estratégico 
Institucional – ESPOCH 2014-2018.p.21. 
 
 Misión. 
 
Formar profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su identidad nacional, 
justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través de la generación, 
transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para 
contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país. 
 
 Visión. 
 
Ser una institución universitaria líder en la Educación Superior y en el soporte científico 
y tecnológico para el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia de Chimborazo 
y del país, con calidad, pertinencia y reconocimiento social. 
 
2.2.7 Evaluación del Riesgo 
 
Es la existencia de un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones 
gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y operativas, para tomar las 
acciones que sean necesarias (Norma de Control Interno). 
 
Riesgo.- El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 
perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno.  
 
Identificación de Riesgos.- La identificación de los riesgos es un proceso interactivo y 
generalmente integrado a la estrategia y planificación. Los riesgos pueden ser  factores 
externos; económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos 
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incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Es imprescindible 
identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos. 
 
Mapa de Riesgos.- Es una herramienta que permite organizar la información sobre los 
riesgos que pueden ocurrir y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo. Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o 
datos. Los gráficos corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas 
variables y a su evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada Institución.  
 
2.2.8 Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo. 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un documento que guía a la ESPOCH a  
desarrollar sus actividades bajo lineamentos que le conducen a alcanzar las metas 
propuestas.  El diseño pone  énfasis en la pertinencia de su rol desde la inteligencia 
colectiva. 
 
El Plan Estratégico Institucional considerando la diversidad expresada en la presencia de 
pueblos y nacionalidades que hacen parte de la institución; y para el cumplimiento del 
principio de pertinencia  de la educación superior de la ESPOCH,  articulará su oferta 
académica, investigación y vinculación, a las necesidades estudiantiles y del crecimiento 
local y nacional. 
 
Se tiene el compromiso de caminar decididamente, desde las distintas facultades, con 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, considerando las 
tendencias ocupacionales en el espacio local, regional y nacional; a la estructura 
productiva actual y potencial de la provincia y del país y a las políticas nacionales de 
ciencia y tecnología. 
 
Así mismo, la elaboración de este documento está alineado a las funciones del Sistema 
de Educación Superior: docencia, investigación y vinculación que conlleva altos niveles 
de calidad y excelencia académica, de tal manera que se propone la Estructura 
Organizacional desde el Enfoque Sistémico para el PEI 2014-2018 de la ESPOCH 
mediante la configuración de Subsistemas. 
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En este momento histórico para el país y para la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, es obligatorio planificar para orientar las actividades académicas y 
administrativas hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en los 
que se centra el quehacer de nuestra Institución.  
 
Objetivos Operativos Institucionales 
 
En el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, se encuentran los siguientes objetivos estratégico con sus correspondientes 
objetivos operativos (Plan Estratégico Institucional – ESPOCH 2014-2018). 
 
Tabla Nº 15: Objetivos estratégicos institucionales 
CÓDIGO 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
 
OEI 1 
Afianzar la calidad académica 
a nivel de pre y posgrado con 
pertinencia social 
Mejorar la calidad académica  
Garantizar el desarrollo académico. 
Mejorar el servicio académico con calidad y calidez  
Mejorar las capacidades tecnológicas institucionales 
como garantía al control académico. 
 
 
 
OEI 2 
 
 
Fomentar la investigación 
científica e innovación 
tecnológica para contribuir al 
desarrollo local, regional, 
nacional  
Desarrollar condiciones óptimas para la planificación 
de la investigación, mediante la construcción de 
herramientas fundamentales que permitan tener una 
base sólida. 
Definir mecanismos oportunos para la motivación, 
empoderamiento e incorporación de los actores 
institucionales al proceso de investigación. 
Implementar proyectos para el desarrollo de la 
investigación con calidad y pertinencia. 
Establecer procedimientos claros y eficaces para la  
 
 
 
OEI 3 
 Fortalecer la vinculación con 
la colectividad  a través de la 
transferencia de ciencia y 
tecnología, prestación de 
Mejorar las capacidades institucionales para la 
planificación de la vinculación. 
Mejorar la capacidad institucional para la generación e 
implementación de convenios, programas y proyectos 
interinstitucionales. 
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servicios, capacitación, 
emprendimiento empresarial y 
actividades científicas, 
ambientales, culturales, 
deportivas y sociales. 
Mejorar las capacidades del talento humano y fortalecer 
los instrumentos para la vinculación institucional. 
 
 
 
 
 
OEI 4 
 
 
 
 
 
Consolidar la modernización 
de la gestión institucional, que 
permita un eficiente 
cumplimiento de la misión 
educativa. 
Establecer una estrategia que permita medir el avance 
de la misión y el cumplimiento de la visión 
institucional, acorde al plan nacional para el buen vivir 
y su aplicabilidad en el tiempo. 
Mejorar la planificación estratégica institucional, como 
mecanismo para el cumplimiento de la misión y 
objetivos estratégicos de la institución. 
Establecer una estrategia institucional para analizar, 
socializar y aplicar las normativas institucionales, como 
soporte al cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
estratégicos institucionales. 
Fortalecer los procesos de evaluación y aseguramiento 
de la calidad, como mecanismo de fortalecimiento del 
cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
estratégicos institucionales. 
Implementar un plan de comunicación como soporte 
estratégico al cumplimiento de la visión, misión y 
objetivos estratégicos institucionales. 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2018 
Elaborado por: Dirección de Planificación 
 
Objetivos estratégicos Institucionales 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo define dentro del proceso de 
actualización de su PEI 2011-2015 cuatro objetivos estratégicos que se describen a 
continuación: 
Académico.- Afianzar la calidad académica a nivel de pre y posgrado con pertinencia 
social 
 
Investigación.- Fomentar la investigación científica e innovación tecnológica para 
contribuir al desarrollo local, regional y nacional 
 
 47 
 
Vinculación.- Fortalecer la vinculación con la colectividad a través de la transferencia de 
ciencia y tecnología, prestación de servicios, capacitación, emprendimiento empresarial 
y actividades científicas, ambientales, culturales, deportivas y sociales.  
 
Gestión.- Consolidar la modernización de la gestión institucional, que permita un 
eficiente cumplimiento de la misión educativa 
 
Cada objetivo estratégico cuenta con objetivos operativos que permiten el cumplimiento 
de metas. 
Tabla Nº 16: Objetivos operativos 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
(OEI-1): Afianzar la calidad 
académica a nivel de pre y 
posgrado con pertinencia social. 
Garantizar el Desarrollo Académico. 
Mejorar la Calidad Académica. 
Mejorar la competencia académica. 
Incrementar las capacidades tecnológicas y garantizar el acceso a 
consultas. 
 
 
 
(OEI-2): Fomentar la 
investigación científica e 
innovación tecnológica para 
contribuir al desarrollo local, 
regional y nacional. 
Desarrollar condiciones óptimas para  la planificación de  la 
investigación  mediante la construcción de herramientas  que permitan 
tener una base legal de actuación. 
Definir mecanismos de incorporación y empoderamiento de los 
actores institucionales al proceso de investigación. 
Implementar proyectos para el desarrollo de la investigación con 
calidad  y pertinencia. 
Establecer procedimientos  eficaces para la planificación del posgrado 
en la institución, que aporte a la investigación 
Realizar la planificación de la infraestructura  física y tecnológica para 
el desarrollo de la investigación.  
 
(OEI-3): Fortalecer la 
vinculación con la colectividad a 
través de la transferencia de 
ciencia y tecnología, prestación 
de servicios, capacitación, 
emprendimiento empresarial y 
actividades científicas, 
ambientales, culturales, 
deportivas y sociales. 
Mejorar las capacidades institucionales para la generación e 
implementación de convenios, programas y proyectos 
interinstitucionales. 
Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo de la cooperación 
científica y tecnológica institucional 
Mejorar las capacidades de talento humano y fortalecer los 
instrumentos para la vinculación institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir mecanismos para la planificación de la Gestión 
Administrativa Institucional como soporte a las funciones básicas de 
la universidad. 
Desarrollar estrategias efectivas que permitan brindar bienestar  a los 
estudiantes politécnicos 
Evaluación el proyecto de mejoramiento de la conectividad 
institucional. 
Desarrollar mecanismos estratégicos eficientes para la  
administración  del presupuesto como eje transversal de la gestión 
institucional  
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OEI4): Consolidar la 
modernización de la gestión 
institucional, que permita un 
eficiente cumplimiento de la 
misión educativa. 
Desarrollar e Implementar acciones estratégicas oportunas para el 
mantenimiento y desarrollo  de la  infraestructura física institucional 
Generar mecanismos eficaces que permitan fortalecer la gestión del 
Talento Humano 
Generar estrategias administrativas que permitan la coordinación 
oportuna de la gestión institucional 
Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional 
dela Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Establecer una estrategia que permita medir el avance de la visión y 
el cumplimiento de la misión institucional, acorde al Plan Nacional 
del Buen Vivir; y su aplicabilidad en el tiempo 
Mejorar la Planificación Estratégica Institucional, como mecanismo 
para el cumplimiento de la Misión y Objetivos Estratégicos de la 
Institución 
Establecer una estrategia institucional para analizar, socializar y 
aplicar las normativas institucionales, como  soporte al cumplimiento 
de la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales 
Fortalecer los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad, 
como mecanismo de fortalecimiento del cumplimiento de la visión, 
misión y objetivos estratégicos institucionales 
Implementar un plan de comunicación como soporte estratégico al 
cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos 
institucionales 
 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2018 
Elaborado por: Dirección de Planificación 
 
Objetivo Estratégico (OEI-1): Afianzar la calidad académica a nivel de pre y posgrado con pertinencia 
social. 
PROGRAMAS PROYECTOS 
 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 
DE CALIDAD 
 
Fortalecimiento de la calidad académica en el marco del 
régimen del buen vivir 
Modernización de la infraestructura física y tecnológica 
como aporte a la academia 
 
Objetivos Estratégico (OEI-2): Fomentar la investigación científica e innovación tecnológica para 
contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 
 
PROGRAMAS PROYECTOS 
 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Estudios de posgrado y educación continua con calidad 
científica y pertinencia social 
Modernización de la infraestructura física como aporte a 
la investigación 
 
Objetivo Estratégico (OEI3): Fortalecer la vinculación con la colectividad a través de la transferencia 
de ciencia y tecnología, prestación de servicios, capacitación, emprendimiento empresarial y actividades 
científicas, ambientales, culturales, deportivas y sociales. 
 
PROGRAMAS 
 
PROYECTOS 
Fortalecimiento de la vinculación con el medio interno y 
externo, en concordancia con los objetivos del plan 
nacional de desarrollo y el plan nacional de ciencia, 
tecnología, innovación y saberes para el buen vivir 
GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD 
Cooperación científica tecnológica e inserción laboral y 
seguimiento a graduados 
Fortalecimiento de la academia con eventos académicos, 
culturales y del área de expresión artística 
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Tabla Nº 17: Definición de indicadores 
INDICADORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
CÓDIG
O 
INDICADOR ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
FRECUENCIA EVIDENCIA FUENTE 
OPERATIVA 
IES1 Pertinencia con la 
visión y misión 
institucional 
Completo                    
parcial                           
nulo 
Anual Informes de 
Actividades 
donde se 
resalta lo 
solicitado 
Rectorado 
IES2 Evaluación de la 
misión y visión 
institucional 
Excepcional     
aceptable                     
débil                
inaceptable   
Anual 
Ejemplo de 
Validación de 
Instrumentos 
Dirección de 
Planificación 
IES3 Evaluación del 
plan estratégico 
institucional 
% de 
cumplimiento 
de metas 
Semestral Informe 
Argumental 
Dirección de 
Planificación 
IES4 Modelo de gestión 
estratégica 
institucional 
Excepcional      
aceptable                     
débil                
inaceptable   
Anual Informe 
Argumental 
Rectorado 
IES5 Transparencia en la 
gestión estratégica 
institucional 
Completo                                                            
parcial                                                                   
nulo 
Anual 
Documento 
donde se
resalta lo 
solicitado 
Dirección 
Jurídica 
IES6 Autonomía en la 
toma de decisiones 
Excepcional      
aceptable                     
débil                
inaceptable   
Anual 
Informe de 
Aplicación 
Dirección 
Jurídica 
IES7 Plan de mejora 
institucional 
% 
Cumplimiento 
de metas 
Semestral 
Informe 
Argumental 
Dirección de 
Evaluación 
IES8 Comunicación 
institucional 
% Avance de 
metas 
Semestral 
Informe 
Argumental 
Dirección de 
Comunicación 
IES9 Calidad de gasto Excepcional      
aceptable                     
débil                
inaceptable   
Anual 
Informe 
Argumental 
Dirección de 
Planificación 
Indicadores de investigación institucionales 
 
Objetivo Estratégico (OEI4): Consolidar la modernización de la gestión institucional, que permita un 
eficiente cumplimiento de la misión educativa. 
 
PROGRAMAS PROYECTOS 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
Fortalecimiento de la gestión institucional 
Dotación de infraestructura física y tecnológica 
administrativa 
Administración y gestión del talento humano 
Garantizar el bienestar estudiantil  
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CÓDIG
O 
Indicador ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
FRECUENCIA EVIDENCIA FUENTE 
OPERATIVA 
IIN1 Planificación de la 
investigación 
 
Excepcional      
Aceptable                     
Débil                
Inaceptable   
Semestral 
Documento 
donde se 
resalta lo 
solicitado 
Vicerrectorado 
de Investigación 
IIN2 
Calidad de 
laboratorios con 
infraestructura 
(civil, tics, 
mobiliario) acorde 
al plan de 
investigación 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Anual 
Informe 
Argumental 
Instituto de 
Investigación 
IIN3 
Eficiencia del 
personal para la 
dirección de 
laboratorios de 
investigación 
Excepcional      
Aceptable                     
Débil                
Inaceptable 
Anual 
Documento 
donde se 
resalta lo 
solicitado 
Instituto de 
Investigación 
IIN4 
Calidad de 
unidades 
productivas con 
infraestructura 
(civil, tics, 
mobiliario) y 
equipamiento, 
acorde al plan de 
investigación 
 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Anual 
Informe 
Argumental 
Instituto de 
Investigación 
 
IIN5 
Nivel de 
satisfacción del 
talento humano 
para el desarrollo 
de la investigación 
Excepcional     
Aceptable                
Débil                
Inaceptable 
Anual Quinquenal 
Vicerrectorado 
de Investigación 
 
IIN6 
Calidad de 
investigadores que 
participan en 
proyectos 
institucionales de 
investigación e 
innovación 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Semestral 
Informe 
Argumental 
Instituto de 
Investigación 
 
IIN7 
Calidad de redes 
de investigación e 
innovación 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Semestral 
Informe 
Argumental 
Instituto de 
Investigación 
 
IIN8 
Calidad de 
proyectos de 
investigación e 
innovación 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Semestral 
Informe 
Argumental 
Instituto de 
Investigación 
 
IIN9 
Plan de 
publicaciones 
Excepcional     
Aceptable                
Débil                
inaceptable 
Anual 
Documento 
donde se 
resalta lo 
solicitado 
Dirección de 
Publicaciones 
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IIN10 
Calidad de actores 
de la institución 
que realizan 
publicaciones 
 
% de 
Cumplimiento 
de Metas 
Anual 
Informe 
Argumental 
Dirección de 
Publicaciones 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2018 
Elaborado por: Dirección de Planificación 
 
Indicador de gestión de objetivos 
 
La medición es requisito de la gestión.  Lo que no se mide no se puede gestionar y por lo 
tanto, no se puede mejorar.  Un indicador es una magnitud asociada a una característica 
de la gestión institución que permite, a través de su medición en períodos sucesivos y por 
comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y 
verificar el cumplimiento delos objetivos estratégicos establecidos. 
 
Meta anual de gestión del objetivo 
 
La meta anual de gestión constituye la expresión cuantitativa del objetivo, es decir, de lo 
que se pretende lograr en el año y se expresa en términos relativos o absolutos.  La meta 
de gestión es el compromiso de la gestión institucional. 
 
Tiempo previsto y programación temporal de la meta. 
 
El tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses) se refiere al tiempo requerido para el 
cumplimiento de la meta en el año.  Se deberá indicar el número de meses que demande 
alcanzar la meta. 
 
2.3 HIPÓTESIS 
 
En este punto se señalará el nivel de profundidad de la investigación objeto de 
conocimiento y la aplicación de la misma, la evaluación del cumplimiento de los POA, 
presentación de informes y declaraciones de tipo impositivo debido a que se desarrollarán 
simultáneamente con la investigación. La gestión institucional presupuestaria de los POA 
en el año 2015 supera el estándar mínimo establecido por la SENPLADES en referencia 
al nivel de su cumplimiento de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia. 
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2.4 VARIABLES 
 
2.4.1 Variable Independiente 
 
Evaluación Presupuestaria 
 
2.4.2 Variable Dependiente 
 
Toma de Decisiones. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene una orientación cuantitativa ya que se aplicó cuestionarios 
de control interno realizando el respectivo análisis de los resultados obtenidos al momento 
de evaluar el  riesgo y confianza, además se efectúan entrevistas y encuestas al personal, 
se puede considerar también de carácter cualitativa porque se recolecta información 
necesaria  para la ejecución de la evaluación presupuestaria del cumplimiento del Plan 
Operativo Anual y ejecución presupuestaria 2015 hasta la emisión de conclusiones y 
recomendaciones que se plasman en los informes cuatrimestrales. 
 
3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Tipos de investigación  
 
Descriptiva.- La presente investigación es descriptiva, puesto que se realiza una  
comparación entre la ejecución presupuestaria planificada y la ejecución presupuestaria 
real, a partir de lo cual se plantean encuestas y entrevistas a directivos o funcionarios de 
las dependencias involucradas en la investigación. 
 
Explicativa.- Se partirá de la información de las unidades para explicar los casos y efectos 
del proceso de ejecución. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1 Población 
 
La población de la investigación se orienta al análisis que se realiza en los diferentes 
estratos y niveles jerárquicos, como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla Nº 18: Población y muesta 
 
CARGO 
 
POBLACIÓN 
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Autoridades Institucionales 
 
4 
 
Dirección de Planificación 
 
3 
 
Dirección Financiera 
 
3 
 
Decanos de las Facultades 
 
7 
 
TOTAL: 
17 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
 
 
3.3.2 Muestra 
 
El trabajo de investigación se desarrolla con la totalidad de la población, que en este caso 
son  17 funcionarios relacionados o que laborar con la Dirección de Planificación, 
Presupuesto, Financiero y Compras Públicas, a quienes se aplica 17 encuestas y 4 
entrevistas, que permite obtener  información más amplia sobre los procesos de ejecución 
del Planificación Operativa Anual y Presupuesto Institucional. 
 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS 
 
3.4.1 Métodos 
 
Método Inductivo.- Se aplica este método porque se considera la información desde cada 
uno de los planes operativos anuales de las diferentes unidades académicas y 
administrativas para concluir en la obtención de datos de la planificación operativa anual 
institucional. 
 
3.4.2 Técnicas 
 
Análisis documental.- Partiendo del método inductivo señalado, se desarrolla la 
investigación tomando como base fundamental los resultados obtenidos de los planes 
operativos anuales de cada unidad. 
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Encuestas.-  Con la finalidad de conocer las causas de los resultados de ejecución de la 
planificación y ejecución operativa anual, se aplica una encuesta dirigida a 17 
funcionarios de las unidades involucradas directamente en este proceso. 
 
Entrevistas.- Esta técnica aplicada a cuatro autoridades institucionales, tiene como 
objetivo conocer la aplicación de procedimientos de ejecución del plan operativo anual 
por parte de autoridades y organismos pertinentes. 
 
3.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.5.1 Resultados y análisis de las entrevistas  
 
Esta encuesta aplicada a los responsables de cada unidad administrativa y académica que 
forman parte de los Subsistemas Administrativo, Académico, Estratégico y de 
Investigación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, originó los siguientes 
resultados que coadyuvan a formular un análisis correcto, para llegar a conclusiones que 
orienten a las autoridades en la toma de decisiones en pro del desarrollo institucional. 
 
Tabla Nº 19: Resultado de la entrevista 
 
No. PREGUNTA RESPUESTA 
 
1 
 
¿El presupuesto de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo guarda 
relación con la asignación 
presupuestaria del gobierno? 
 
Los entrevistados manifestaron que el 
presupuesto institucional guarda 
relación con la asignación por parte del 
gobierno. 
 
2 ¿Conoce usted como está estructurado 
el presupuesto institucional? 
 
Al respecto se manifiesta que no todos 
los directivos desconocen cómo está 
estructurado el presupuesto 
institucional. 
 
3 
La Planificación Operativa Anual se 
estructura sobre la base de los objetivos 
A esta pregunta indicador que el Plan 
Operativo Anual de cada unidad sí está 
 56 
 
estratégicos y operativos de cada 
unidad? 
 
estructurada acorde a los objetivos 
estratégicos. 
 
4 
¿Conoce usted si se realizan 
evaluaciones periódicas de la ejecución 
del presupuesto institucional?. 
Si conocen sobre las evaluaciones del 
POA, pero no saben en qué fechas. 
 
 
5 
¿Se consideran las recomendaciones 
enunciadas en los informes de 
evaluación del Plan Operativo Anual?. 
Desconocen de las recomendaciones 
enunciadas. 
 
6 ¿Se disponen correctivos para evitar 
falta de ejecución de presupuesto 
institucional?. 
Los Directivos indican que no hay 
disposiciones correctivas para evitar la 
falta de ejecución del presupuesto 
institucional. 
 
 
7 
¿Se realiza el seguimiento de la 
planificación y ejecución del 
presupuesto institucional? 
Los entrevistados indican que por parte 
de las unidades no realizan ningún 
seguimiento y que se conoce que solo la 
Dirección de Planificación es la que 
está pendiente. 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación 
 
Interpretación: 
 
Las autoridades institucionales tienen conocimiento de la estructura del presupuesto de 
los niveles de ejecución, períodos de evaluación, sin embargo no se toman correctivos 
para evitar su baja ejecución. 
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3.5.2 Resultados y análisis de las encuestas 
 
a. Conocimiento del presupuesto 
 
1. ¿El presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo guarda relación 
con la asignación presupuestaria del gobierno? 
 
Tabla Nº 20: Asignación Presupuestaria Estado 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 10 58.8 
NO 7 41.2 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
  
Figura Nº 11: Presupuesto espoch con asignaciön presupuestaria del  estado 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
El resultado de esta pregunta señala que un porcentaje significativo de autoridades 
relacionadas con el área financiera, de planificación y directiva, desconocen la relación 
que debe existir entre el presupuesto y la asignación gubernamental 
SI
59%
NO
41%
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2. ¿El presupuesto  institucional se enmarca dentro de los objetivos nacionales? 
 
Tabla Nº 21: Presupuesto y objetivos nacionales 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 17 100 
NO 0 0 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
 
Figura Nº 12: Presupuesto y objetivos nacionales 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación:  
 
Del resultado anterior se desprende que el presupuesto institucional en el año 2015 fue 
elaborado sobre la base de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, de esta manera 
la ESPOCH se enmarca en los objetivos del Gobierno Nacional. 
 
 
  
SI
100%
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3. ¿Conoce usted como está estructurado el presupuesto institucional? 
 
Tabla Nº 22: Presupuesto institucional 
                                  
                                                               
 
 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
                           
Figura Nº 13: Presupuesto institucional 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
De la tabla que antecede se visualiza que la mayoría de funcionarios a nivel Directivo no 
conoce cómo está estructurado el presupuesto institucional, lo que demuestra la falta de 
pertinencia de funciones. 
 
 
  
SI
24%
NO
76%
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 4 23.5 
NO 13 76.5 
TOTAL 17 100 
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b. Para conocer la planificación institucional 
 
4. ¿El presupuesto institucional guarda relación con los objetivos estratégicos 
institucionales? 
 
Tabla Nº 23: Objetivos estratégicos institucionales 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 10 58.8 
NO 7 41.2 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 14: Objetivos estratégicos institucionales 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo al resultado de la encuesta, se deduce que en el año 2015 el presupuesto de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo fue estructurado de acuerdo con los 
objetivos estratégicos institucionales, objetivos operacionales de las unidades académicas 
y administrativas y meta anuales. 
 
  
SI
59%
NO
41%
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5. ¿La planificación operativa anual se estructura sobre la base de los objetivos 
estratégicos y operativos de cada unidad? 
 
Tabla Nº 24: Objetivos estratégicos y operativos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI  12 70.6 
NO   5 29.4 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
  
   
Figura Nº 15: Objetivos estratégicos y operativos 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
El resultado de la encuesta da a conocer que en el año 2015 el presupuesto institucional 
fue estructurado en base a los objetivos estratégicos y operativos de cada unidad 
administrativa y académica, lo que señala que los directivos institucionales intervinieron 
en la elaboración del Plan Operativo Anual 2015. 
 
SI
71%
NO
29%
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6. ¿Para la  elaboración del Plan Operativo Anual la institución cuenta con un documento 
metodológico que oriente a los funcionarios? 
 
Tabla Nº 25: Documento metodológico para el plan operativo anual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI  17 52.9 
NO  0       47.1 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
Figura Nº 16: Documento metodológico para el plan operativo anual 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Interpretación: 
 
La encuesta efectuada a las autoridades y  directivos de la institución demuestra que la 
Dirección de Planificación motivo mediante un documento metodológico el mismo que 
fue socializado y facilitó la elaboración del Plan Operativo Anual. 
 
  
SI
100%
NO
0%
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7. ¿La Dirección de Planificación capacitó en el año 2015 a los responsables de los 
subsistemas para la elaboración de los Planes Operativos Anuales? 
 
Tabla Nº 26: Capacitación elaboracion del plan operativo anual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI  15 70.6 
NO   2 29.4 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
Figura Nº 17: Capacitación elaboracion del plan operativo anual 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
Los resultados de la encuesta indica que el personal de la Dirección de Planificación si ha 
capacitado a los responsables o delegados de los subsistemas académicos y 
administrativos para la elaboración del Plan Operativo Anual 2015. 
 
  
SI
71%
NO
29%
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8. ¿Se desarrollan eventos de capacitación para la planificación, ejecución y evaluación 
de planes operativos? 
 
Tabla Nº 27: Eventos capacitación para evaluacion del plan operativo anual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI  17 100 
NO   0 0 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
 
Figura Nº 18: Capacitación para evaluación del plan operativo anual 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación:  
 
La encuesta realizada al personal administrativo de la Dirección de Planificación y demás 
encuestados, concuerdan que en el año 2015 si efectúan eventos de capacitación para la 
planificación, ejecución y evaluación de los Planes Operativos.  
 
 
  
SI
100%
NO
0%
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c. Sobre la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2015 
 
9. ¿La ejecución del Plan Operativo Anual se ajusta a lo planificado en la institución? 
              
Tabla Nº 28: Ejecucion del plan operativo anual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
   
NO 7 41.2 
SI   10 58.8 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
               
Figura Nº 19: Ejecucion del plan operativo anual 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
Los resultados indica: el 59% manifestó que el Plan Operativo Anual si se ajustó a lo 
planificado por la institución, pero que muchos trámites no se concluyeron por falta de 
gestión de la Unidad de Compras Públicas.  
  
SI
41%
NO
59%
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10. ¿La falta de ejecución del Plan Operativo Anual impide el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la unidad bajo su responsabilidad? 
 
Tabla Nº29: Cumplimiento de objetivos y metas 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 17 100 
NO   0 0 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
 
Figura Nº 20: Cumplimiento de objetivos y metas 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
El 100% de los encuestados coinciden que si no se ejecuta el Plan Operativo Anual, no 
se cumplen los objetivos y metas de la unidad a su cargo, y por lo tanto los objetivos 
operativos se posponen e impiden el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de las unidades. 
  
SI
100%
NO
0%
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11.  ¿La unidad de Compras Públicas cumple con la responsabilidad de ejecutar el plan? 
 
Tabla Nº 30: Cumplimiento de la unidad  de compras públicas 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 0 0 
NO 15 88.23 
DESCONOCE 2 11.76 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
 
Figura Nº 21: Cumplimiento de la unidad de compras públicas 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación:  
 
La mayoría de los entrevistados indican que la Unidad de Compras Públicas no asume la 
responsabilidad de ejecutar lo procesos de compras para  cumplir con los compromisos 
establecidos. 
 
SI
0%
NO
88%
DESCONOCE
12%
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Sobre la evaluación del Plan Operativo Anual 2015 
 
12. ¿Conoce usted si se realizan evaluaciones de ejecución de la Planificación Operativa 
Anual y presupuesto institucional? 
                      
Tabla Nº 31: Evaluación del poa y presupuesto 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI  11 64.7 
NO  6       35.3 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 22: Evaluación del plan operativo anual y presupuesto 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
Interpretación: 
 
Los Directivos encuestados indican que si conocen sobre las evaluaciones del Plan 
Operativo Anual, y respecto a las evaluaciones presupuestarias que no. 
 
 
  
SI
65%
NO
35%
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13. ¿Conoce usted en qué fechas se realizan las evaluaciones del Plan Operativo Anual? 
 
Tabla Nº 32 : Fechas de evaluación del plan operativo anual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 2 11.76 
NO 15 88.23 
TOTAL  17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
  
Figura Nº 23: Fechas de evaluación del POA 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Interpretación: 
 
La mayoría de los encuestados si conocen sobe las evaluaciones de la ejecución del Plan 
Operativo Anual, ya que a los responsables de la elaboración de los mismos se les 
convoca a reuniones de trabajo. 
 
  
SI
12%
NO
88%
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14. ¿Se toman medidas correctivas para evitar la devolución del presupuesto al Estado? 
 
Tabla Nº 33: Devolución del presupuesto  al estado 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 3 17.6 
NO 10 58.8 
DESCONOCE 4 23.5 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Figura Nº 24: Devolución del presupuesto  al estado 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
 
Interpretación: 
 
La mayoría de los Directivos encuestados indican que no hay disposiciones correctivas 
para evitar la devolución del presupuesto al Estado ni sanciones a los responsables de la 
falta de gestión del presupuesto. 
  
18%
59%
23%
SI
NO
DESCONOCE
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15. ¿Conoce usted si la falta de ejecución presupuestaria se relaciona a la asignación del 
presupuesto para el siguiente año? 
 
Tabla Nº 34: Ejecución presupuestaria  
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 17 100 
NO 0 0 
TOTAL 17 100 
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
 
   
Figura Nº 25: Ejecución presupuestaria  
Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Autor del Trabajo de Titulación 
                    
Interpretación; 
 
El resultado de esta pregunta señala, que todos los funcionarios inmiscuidos en la 
elaboración del Pan Operativo Anual de la institución, aseveran lo perjudicial que es para 
la institución el no cumplir con los procesos planificados para el año, y que es el motivo 
principal para que el estado no asigne el presupuesto que se requiere. 
  
SI
100%
NO
0%
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3.6 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 
La evaluación presupuestaria y cumplimiento del Plan Operativo Anual 2015, permite 
medir el cumplimiento de las competencias de la dirección y subsistemas académicos y 
administrativos, la eficiencia, eficacia, efectividad y cumplimiento de lo planificado, para 
lo cual se da a conocer las herramientas necesarias para nuestro estudio. 
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 
 
4.1.1 Plan operativo anual 2015 
 
El Plan Operativo Anual 2015 de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, orienta 
la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal  acorde a lo 
planificado,  igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la 
institución al Plan Nacional de Desarrollo del “Buen Vivir”, mediante la ejecución de los 
programas, proyectos y actividades que conlleven a evaluar la gestión y el desempeño de 
cada uno de los Subsistemas y Facultades de la Institución.  
Los resultados, producto del cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan 
Operativo Anual, se evidencian en la aplicación de los indicadores de efectividad, eficacia 
y eficiencia, los mismos que permiten medir el cumplimiento de metas, en el tiempo 
programado y con los recursos planificados. 
 
El seguimiento permanente  permite retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar 
el rumbo del quehacer institucional, de ser necesario para el cumplimiento de la misión 
institucional; y, la contribución de la ESPOCH como aporte al cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por lo expuesto se señala la Planificación Operativa Anual del año 2015, clasificado por 
Subsistemas. 
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Tabla Nº 35: Planificaciön operativa anual 2015 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
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Tabla Nº 36:  Subsistema estratégico 
 
FORMULARIO 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA / FACULTAD:
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
REC-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
4 100 12600 12600 Ing. Alexandra Procel
REC-04
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
4 100 94068,00 94068,00 Ing. Alexandra Procel
TOTAL 94068,00 12.600,00 0 106668,00 0
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
4 100% x $ 4.060,80 x $ 4.060,80 x
TOTAL 0 4060,800 0 4060,80 0
Fecha:20 de marzo de 2015
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
4 36 44 20 3600,00 3600,00 Ing. Geoconda Galán
TOTAL 3600 0 0 3600 0
Ing. Rosa Elena Pinos Neira
RECTORA ESPOCH
CÓDIGO PROGRAMA
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  
METAS (%)
PRESUPUESTO ANUAL
PROYECTOS RESPONSABLE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
106668,00 106668,00
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN:  RECTORADO 
UNIDAD DE GESTIÓN:  DIRECCIÓN JURÍDICA
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE PLANIFIFACIÓN
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
DJ-01
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
Direción Jurídica     
Plani ficación     Compras  
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
Fecha:
Dr. Paúl Ramirez
PROCURADOR
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLECÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2015
PERÍODO
FECHA:
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
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Fuente: Dirección de Planificación 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
4 100
10.330,00
10.330,00 Ing. Nel ly Astudi l lo
DP-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
4 100
16000,00 16000,00 Ing. Nel ly Astudi l lo
TOTAL 16000,00 10330,00 0 26330,00 0
Ing. Geoconda Galan
DIRECTORA DAI DIRECTORA PLANIFICACIÓN
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
DEAC-01
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, VINCULACIÓN  Y 
ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y 
SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 8 50 50 17400,00 17400 Dr. Galo Montenegro 
Programas de formación para profesores e 
investigación educativa
8 50 50 5000,00 Dr. Galo Montenegro 
Plan de Comunicación para el proceso de 
acreditación de carreras
8 50 50 12600,00 Dr. Galo Montenegro 
TOTAL 17600,00 17400,00 0,00 35000,00 0
Fecha: 02-04-2015
D IR EC T OR A  P LA N IF IC A C IÓN
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
1000,00 1000,00
10000,00 10000,00
TOTAL 0,0 11.000,00$          -$                11.000,00$        0
FECHA:
Dr. Jorge Vallejo 
SECRETARIO GENERAL
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
12 30 30 40 269000,00 5.000,00 274000,00 Lcdo.Marcelo Ji jón
TOTAL 269000 5000 0 274000 0
FECHA: FECHA:
12 70 30
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
Ing. Nel ly Astudi l lo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
274000
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE EVALACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEAC-02
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE CUMPLIMIENTO 
DE LA MISIÓN EDUCATIVA
17600
35000,00 35000,00
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
26330,00
UNIDAD DE GESTIÓN: AUDITORIA INTERNA
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: SECRETARÍA GENERAL
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
SG-01
Ing. Nelly Astudillo
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLECÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
FECHA:
Ing. Nelly Astudillo
Dr. Galo Montenegro
D IR EC T OR  D E EVA LUA C IÓN  Y A SEGUR A M IEN T O D E LA  
C A LID A D
Ing. Nelly Astudillo
Ing. Marcelo Ji jón
DIRECTOR 
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Tabla Nº 37: Subsistema administrativo  
 
 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
VAD 01
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
4 100% x $ 4.999,20 $ 4.999,20 x
Vicerrectorado 
Adminis trativo            
Plani ficación                   
Compras  Públ icas                   
Financiero
TOTAL 4999,2 0 4999,2 0
FECHA:
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL
12 100  $       21.970,50  $        21.970,50 Ing. Eduardo  Ortega 
TOTAL 0 1.303.911,20 0 1.303.911,20$   0
Fecha:
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
RESPONSABLE
USST-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
PROYECTO 01: FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJO
12 40 40 20 36180 36180 Ing. Iván Chavez
TOTAL 0 36180 0 36180,00 0
Ing. Marcelo Donoso Ing. Nelly Astudillo
UNIDAD DE GESTIÓN: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
CÓDIGO PROGRAMA INDICADORES
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
DTH-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
Plan de capaci tación insti tucional  2015 
12 40 40 20 150.000,00 150.000,00 Ing. Eduardo  Ortega 
GESTION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO 
HUMANO
12 40
UNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
PROGRAMACIÓN DE  
METAS (%)
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ing. Eduardo Ortega
DIRECTOR TALENTO HUMANO
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
40 20 1.131.940,70 1.131.940,70 Ing. Eduardo  Ortega 
USSO DIRECTORA PLANIFICACIÓN
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
 78 
 
 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
RESPONSABLES
PLAN DE GESTIÒN Y DIFUSIÒN DE LA
DIRECCIÒN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 12
33 33 33 3585,80 3585,80
PROYECTO POR UNA POLITÈCNICA 
SALUDABLE 12
33 33 33 12.363,20 12363,20
PROYECTO DE ORIENTACIÒN VOCACIONAL Y 
PROFESIONAL 12
       33 33 33 1500,00 1500,00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BECAS Y 
AYUDAS ESTUDIANTILES 12
       33 33 33 651594,48 651594,48
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 12 33 33 33 8581,00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÒN EN SALUD DEL CENTRO DE 12
33 33 33 25735,6455 25735,65
FORTALEMICIENTO DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÒN DEL COMEDOR POLITÈCNICO
100 164084,71 164084,71
TOTAL 867444,84 0 0 867444,84 0,00
FECHA:
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
DF-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
12 25 30 30 35.268,88 0 35.268,88 Director Financiero
DF-03
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
REDUCCIÓN DE PERSONAL 4 100 1.767.072,40 1.767.072,40
TOTAL 0,00 1.802.341,28 0,00 1.802.341,28 0,00
FECHA:
I II III
GASTO 
CORRIENTE
INVERSION
AUTO 
GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCION
AL
OTRAS 
FUENTES
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN 
EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA,  SERVICIOS Y DE 
SEGURIDAD INTERNA DE LA ESPOCH
12 33% 33% 33% 1.496.064,72       1.496.064,72 Dirección Administrativa
TOTAL 1.496.064,72 0 0 1.496.064,72  
FECHA:
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
Ing. Jonathan Izurieta Ing. Nelly Astudillo
DIRECTOR FINANCIERO DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN FINANCIERA
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
1802341,28 1802341,28
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Lic. Tatiana Pérez
DIRECTORA 
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ing. Sandra Noboa Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTORA PLANIFICACIÓN
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
8581,000
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Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
I II III
GASTO 
CORRIENTE
INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
DTIC-01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
12 100 242.881,00 242881 DIRECTOR DTIC
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 100 224.617,92 20.400,00 245.017,92 DIRECTOR DTIC
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
12 100 21.750,00 21.750,00 DIRECTOR DTIC
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
12 30 40 30 0 0 DIRECTOR DTIC
IMPLEMENTACION NUEVAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN AL SERVICIO 
DE LA ESPOCH
12 100 180.000,00 180.000,00 DIRECTOR DTIC
Mantenimiento de Plataformas, Sistemas 
web y Nuevos Sistemas en Producción al 
Servicio de la comunidad Politécnica
12 20 40 40 4.980,00 4.980,00 DIRECTOR DTIC
TOTAL 224617,92 470011 0 694628,92 0
694628,92
Fecha: 24/03/2015
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
3.084.610,66
0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00 3.084.610,66 3.084.610,66 0
Fecha: 04 de Marzo de 2015
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
R ESP ON SA B LE
Ing. Marco López
3.084.610,66
Ing. Marco López
DIRECTOR DMDF
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
Ing. Daniel Haro
DIRECTOR DTIC
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
DTIC-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
DTIC-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
694628,92
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  
METAS (%)
PRESUPUESTO ANUAL
DMDF-01 Modernización de la Infraestructura
Fortalecimiento Infraestructura Académica 
y Administrativa
x x x 3.084.610,66
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Tabla Nº 38:  subsistema académico  
 
Fuente: Dirección de Planificación 
 
  
I II III
GASTO 
CORRIENTE
INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS 
FUENTES
SSA-001 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
12 10 60 30 93.683,93 93.683,93 Ing. Geovanny Novillo
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 10 60 30 12892,00 487.487,43 500379,43 Ing. Geovanny Novillo
SSA-003
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 
DE LA INSTITUCIÓN
12 10 60 30 1758550,00 1758550,00 Ing. Geovanny Novillo
TOTAL 3683354,86 581.171,36 0 4.264.526,22 0
4.264.526,22
Fecha: 24 de Marzo de 2015
SSA-002
CÓDIGO PROGRAMA RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTIÓN: SUBSISTEMA ACADÉMICO
PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMINITRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
1460191,86
TOTAL 4264526,22
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
Ing. Geovanny Novi l lo
VICERRECTOR ACADÉMICO
CUMPLIMIENTO CON LA PLANTA DOCENTE 12 33 34 33 1911912,86
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Tabla Nº 39: Subsistema de vinculación 
 
 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
SVC-01
Contribución en el proceso de educación integral de las y los estudiantes 
politécnicos
Encuentros Culturales Politécnicos 12 X X X 13792,00 13792,00 Instructores de Arte
Taller de Danza AYAHUASHCA 12 X X 3960,00 3960,00 David Bayas Machado
Taller de Danza Contemparanea MURAYAN 12 X X X 3960,00 3960,00 Dennys Bonilla Rivera
Taller de canto VOCES JUVENILES 12 X X X 4055,00 4055,00
Marco Cárdenas 
Falconí
Creación del nuevo repertorio de los
grupos de música andina: CIMA DEL
MUNDO y SARUM
12 X X X 4000,00 4000,00 Ángel Cevallos Vique
SVC-02 Mantenimiento y desarrollo de los Talleres Artísticos permanentes
RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTIÓN: FORMACIÓN Y GESTIÓN INTERCULTURAL
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Producción musical con la BANDA
POLITÉCNICA
12 X X X 3990,00 3990,00 Ángel Coba
Talleres artísticos CARICATO FANTOCHE Y 
ESPECTROFONÍA
12 X X X 3946,00 3946,00 Diego Jácome Tamayo
Montaje escénico del taller de teatro
PACARI
12 X X X 4100,00 4100,00 Marco Murillo Ponce
Producción audio digital POLIARTE 12 X X X 3960,00 3960,00 Aldo Vargas Orozco
NUEVO MOBILIARIO 4 X 720 720
DIRECTOR/A DE 
VINCULACIÓN
NUEVO EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
4 X 3510 3510
DIRECTOR/A DE 
VINCULACIÓN
TOTAL 0,00 49993,00 0,00 49993,00 0
Fecha: DIRECTORA PLANIFICACIÓN
ADECUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Ing. Victor Viñan
DIRECTOR €
Ing. Nelly Astudillo
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Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
I II III
GASTO 
CORRIENTE
INVERSION
AUTO 
GESTIÓN
PRESUPUEST
O 
INSTITUCION
AL
OTRAS 
FUENTES
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
VINCULACIÓN
4 100 $2.954,00 $2.954,00
12 20 50 30 $16.046,00 $16.046,00
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
FORTALECIMIENTO DE LA 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN 
TOTAL 2.954,00$       16.046,00$      -$              19.000,00$    0
FECHA:
Ing. Luis Falconí
DIRECTOR DRNI
UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCION DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
DRNI-01
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   
LABORATORIOS Y TALLERES 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA 
ESPOCH
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN 
EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
19.000,00$                                    
, PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
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Tabla Nº 40: Subsistema de investigacion  
 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA 12 33 33 33 2.000,00 2.000,00
CONSTRUCCIONES NUEVAS 6 33 33 1.427.500,00 1.427.500,00
NUEVO MOBILIARIO 12 33 33 33 8.000,00 8.000,00
INSUMOS 12 33 33 33 62.997,36 62.997,36
MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS 12 33 33 33 20.000,00 20.000,00
NUEVO EQUIPAMIENTO 12 33 33 33 2.097.601,54 2.097.601,54
SIV-03
EQUIPAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN TICs 
HARDWARE 12 33 33 33 114.823,54 114.823,54
SOFTWARE 12 33 33 33 18.120,00 18.120,00
 REPOTENCIACIÓN 12 33 33 33 0,00 0,00
 NUEVOS EQUIPOS 12 33 33 33 500,00 500,00
SIV-04 EVENTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y  
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
12 33 33 33
SEMINARIOS, SIMPOSIUMS, FOROS, 
CONGRESOS
12 33 33 33 164.520,00 164.520,00
CAPACITACIÓN 12 33 33 33 18.500,00 18.500,00
PUBLICACION DE PAPERS 12 33 33 33 58.250,00 58.250,00
PUBLICACION DE REVISTAS CIENTÍFICAS 12 33 33 33 0,00 0,00
DOCUMENTALES 12 33 33 33 0,00 0,00
EDICIÓN DE LIBROS 12 33 33 33 7.280,00 7.280,00
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFIA 
INSTITUCIONAL
12 33 33 33 1.700,00 1.700,00
PUBLICIDAD 12 33 33 33 7.080,00 7.080,00
VIATICOS Y SUBSITENCIAS 12 33 33 33 86.030,00 86.030,00
INSUMOS  Y MATERIALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
12 33 33 33 30.238,70 30.238,70
MOVILIZACIÓN - VEHÍCULOS 12 33 33 33 35.000,00 35.000,00
CONTRATOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA 12 33 33 33 737.714,00 737.714,00
BECAS 12 33 33 33 281.340,00 281.340,00
OTROS SERVICIOS 12 33 33 33 0,00 0,00
FUNCIONES PROPIAS DE LAS DEPENDENCIAS 12 33 33 33 101.303,20 101.303,20
0,00 5.280.498,35 0,00 5.280.498,35 0,00
FECHA:
SIV-06 OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL
CÓDIGO
UNIDAD DE GESTIÓN: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (N-IV-O): DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DIRECCION DE 
PUBLICACIONES
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
Ing. Luis Landy Ruiz
VICERRECTORA DE INV. Y  POSGRADO
SIV-01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
SIV-02
EQUIPAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LABORATORIOS INVESTIGACIÓN, UNIDADES 
PRODUCTIVAS Y TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA
SIV-05 PUBLICACIONES
5.280.498,35 5.280.498,35
PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
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Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
 
 
 
 
  
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
IPEC-01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
1.500.000,00 1.500.000,00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
141.364,00
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
2.822.202,22 2.822.202,22
FECHA:
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
Ing. Willian  Pilco Ing. Nelly Astudillo
DIRECTOR IPEC
UNIDAD DE GESTIÓN: INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
IPEC-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
2822202,22 1322202,22 1500000
12IPEC-
03
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
PROYECTO DE POSGRADO 12 15 15 20
TOTAL 
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Tabla Nº 41:  Facultades 
 
 
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FADE-02
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 33,33 33,33 33,34 333,00 582.627,07 582.627,07 ING. SONIA GUADALUPE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA  DE 
LA CARRERA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 
MODALIDAD DUAL
12 33,33 33,33 33,34 116650,06 116.650,06 ING. EDWIN POMBOSA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA  DE 
LOS PROGRAMAS CARRERA
12 33,33 33,33 33,34 294048,00 294.048,00 ING. EDWIN POMBOSA
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
12 50 50 144.000,00 144.000,00 ING. EDWIN POMBOSA
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
12 50 50 59845,00 15.230,00 75075,00 ING. SONIA GUADALUPE
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
12 38 21 41 48834,90 80925 129759,90 ING. JUAN AGUILAR
FADE-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
CAPACITACION 12 100 56000,00 56.000,000
575710,96 822.782,07 0 1.398.160,03 0
1.398.160,03
Fecha: 31 DE MARZO DEL 2015
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL
TOTAL 
1398493,03
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCHFADE-03
UNIDAD DE GESTIÓN: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Ing. Sonia Guadalupe Ing. Nelly Astudillo
DECANA FACULTAD DIRECTORA PLANIFICACIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
6 40% 60% 1.453.421,20 1.193.421,20 260000
ING. MARCO SANTILLÁN 
ING. MARCO HARO
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
6 40% 60% 72.105,00 72.105,00 ING. MARCO SANTILLÁN
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
6 40% 60% ING. MARCO SANTILLÁN
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
6 40% 60% 67.071,00 67.071,00 ING. MARCO SANTILLÁN
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
6 40% 60% 25.300,00 25.300,00 ING. MARCO SANTILLÁN
TOTAL 0 1.668.294,47 0 1.408.294,47 260000
1.668.294,47
FECHA:
60% 50.397,27 50.397,27
RESPONSABLE
FM-01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
6 40%
UNIDAD DE GESTIÓN: FACULTAD DE MECÁNICA
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ING. MARCO SANTILLÁN
ING. FERNANDO GONZALEZ
FM-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
1.668.294,47
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCHFM-03
Marco Santillán
DECANO FACULTAD
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
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I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
4 100       175.143,45          175.143,45 
LIC. VERONICA 
SAMANIEGO,   ING. SAUL 
YASACA,  ING. VERONICA 
GRANIZO,   LCDA. 
MARCELA INCA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
100       331.175,98         157.180,00          488.355,98 
VICEDECANA,  
DIRECTORES DE ESCUELA
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
100 58530,00 58530,00
DECANO,  VICEDECANA,  
DIRECTORES DE ESCUELA
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
100 168000,66 168000,66 DIRECTORES DE ESCUELA
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
100 42938,00 173.430,00 216368,00 DIRECTORES DE ESCUELA
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
100 91000,45 91000,45 DIRECTORES DE ESCUELA
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
PAGO A LOS CORDINADORES DEL 
INTERNADO ROTATIVO DE LA ESCUELA DE 
MEDICINA
328089,60 328089,60
PLAN DE CONTIGENCIA 50 50 285650,00 285650,00
TOTAL 1.194.878,14 616.260,00 0 1.811.138,14  0
      1.811.138,14 
FECHA:
1.811.138,14
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH
UNIDAD DE GESTIÓN: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA
Dr. Gonzalo Boni l la  P.
DECANO FACULTAD SALUD PUBLICA
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
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I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FIE-01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
8 40% 60% 38.350,00 38.350,00
ING. GONZALO 
SAMANIEGO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
8 40% 60% 1.038.754,50 1.038.754,50
ING. GONZALO 
SAMANIEGO
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
8 40% 60% 167.518,50 167.518,50 LIC. PEPITA ALARCÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
8 40% 60% 368.660,00 340.152,25 368.660,00
ING. GONZALO 
SAMANIEGO
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
8 40% 60% 411.707,86 411.707,86 LIC. PEPITA ALARCÓN
FIE-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
EVENTOS ACADÉMICOS 8 40% 60% 47.110,29 47.110,29
ING. GONZALO 
SAMANIEGO
TOTAL 0,00 2.072.101,15 340.152,25 2.072.101,15 0,00
2.072.101,15
FECHA:
Dr. Nicolay Samaniego
DECANO FACULTAD
FIE-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, VINCULACIÓN  
Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  TECNOLÓGICA,  
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y TALLERES 
FIE-03 IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH
2.412.253,40
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN: FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
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I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
FC 01 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y
ADMINISTRATIVA
12 20 30 50 1300000,00 1300000,00 Dra. Nancy Veloz
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
8 20 30 50 128490,54 128490,54 Dra. Nancy Veloz
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 50 50  725932,51 725932,51 Dra. Nancy Veloz
ACTUALIZACIÓN DE  BIBLIOGRAFIA 
INSTITUCIONAL
12 20 60 20 191999,05 191999,05
Dra. Anita  Albuja , Dra  
Jheny Orbe, Ing. María  
Fernanda Rivera  y Dr. 
Marcelo Ramos
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
12 20 50 30 218000,00 218000,00 Dra. Nancy Veloz
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
12 20 60 20 0,00
Dra. Anita  Albuja , Dra  
Jheny Orbe, Ing. María  
Fernanda Rivera  y Dr. 
Marcelo Ramos
FC 04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
PROYECTO BEDE 2015 12 20 50 30 363157,86 363157,86 Dra. Nancy Veloz
TOTAL Total 3031579,96 0 3.031.579,96 0,00
Fecha:   24 de marzo del 2015
FC 03 IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH
UNIDAD DE GESTIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS
Dra. Nancy Veloz
DECANA FACULTAD
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, VINCULACIÓN  
Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  TECNOLÓGICA,  
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y TALLERES 
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I II III GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITITUCIONAL
OTRAS FUENTES
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y 
ADMINISTRATIVA
12 10 30 60 1500000 1500000 Ing. Marco  Lopez
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 10 60 30 686305,41 100000 586305,41 Ing. Luis Hidalgo
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
Ing. Luis Hidalgo
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
4 100 168000,00 168000,00 Lcdo. Adolfo Flores
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
12 10 60 30 182000,00 182000,00 Dra. Georgina Moreno
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
12 10 40 50 76000,00 76000,00 Dra. Georgina Moreno
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
ELABORACION DEL MANUAL DEL MANEJO DE 
GANADO LECHERO
12 33 33 34
Ing. Carlos Santos y Dr. 
Pedro Castillo
obtencion de patente de maquinaria para 
curticion de pieles
12 33 33 34
Ing. Luis Hidalgo, Ing. 
Edwin Zurita.
curticion de pieles no tradicionales 12 33 33 34 Ing. Luis Hidalgo.
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ESPOCH
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
TIEMPO 
(meses)
PROGRAMACIÓN DE  PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
Sostebilidad ambiental y financiera en 
base al perfil  productivo y sanitario de  la 
Vicugna vicugna de Reserva Produccion 
Faunistica de Chimborazo 
12 20 40 40 49572,74 49572,74
Dr. Noè Rodrìguez 
Gonzàlez
Fortalecimiento de las capacidades 
cientificas y académicas del talento 
humano de la FCP
12 10 60 30 70000,00 70000,00 Ing. Luis Hidalgo.
TOTAL 0 2731878,152 149572,74 2582305,412 0
Fecha:
Ing. Luis Hidalgo A.
DECANO FACULTAD
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
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Fuente: Dirección de Planificación 
 
I II III
GASTO 
CORRIE
NTE
INVERSION AUTO GESTIÓN
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL
OTRAS FUENTES
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA, 
INVESTIGATIVA Y VINCULACIÓN
12 10 20 70 454800,00 454.800,00 Ing. Fernado Romero
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
12 10 40 40 530759,37 530759,37 Ing. Fernado Romero
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
INSTITUCIONAL
12 10 10 80 167.999,00 167.999,00 Ing. Fernado Romero
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
12 10 40 50 34.951,00 34.951,00 Ing. Fernado Romero
FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES DEL 
PERSONAL DOCENTE
12 10 40 50 70.000,00 70.000,00 Ing. Fernado Romero
convenio especifico de cooperacion 
interinstitucional espoch-gadch
8 50 50 17000,00 17000,00 Ing. Fernado Romero
Vivero forestal y departamento de suelos 12 50 50 6.390,00 6390 Ing. Fernado Romero
Compromiso institucional DIPECHO VII 12 50 50 24.000,00 24000 Ing. Fernado Romero
Convenio entre el GAD Penipe-ESPOCH : 
Renovacion e implemnetación de 181 
hectareas de huertos fruticolas en el 
canton Penipe
12 50 50 33.444,67 33444,674 Ing. Fernado Romero
Pograma de maestria en ECONOMIA, Y 
ADMINISTRACIÖN AGRICOLA 
12 50 50 153.600,00 153.600,00 Ing. Fernado Romero
TOTAL 1.219.994,05 272.950,00 234.434,67 1.258.509,37 0
Fecha: 26 de marzo 2015
Ing. Nelly Astudillo
DIRECTORA PLANIFICACIÓN
FRN-02
FORTALECIMIENTO DE LA   CALIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA, 
VINCULACIÓN  Y ADMISNTRATIVA MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN  
TECNOLÓGICA,  EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA LOS   LABORATORIOS Y 
TALLERES 
FRN-04
CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE PERMITA UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA
1.492.944,04 1.492.944,04
Ing. Fernando Romero
DECANO FRN
CÓDIGO PROGRAMA PROYECTOS
PROGRAMACIÓN DE  METAS PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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4.1.2  Evaluación del Plan Operativo Anual  2015 
 
4.1.2.1 Metodología de Evaluación de los  Planes Operativos Anual 
 
La evaluación como fase importante  del proceso de planificación, que consiste en la 
comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas, por lo tanto, se 
determinó trabajar respaldados en la metodología de la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo del Ecuador. (SENPLADES), la cual se sustenta en tres 
indicadores como son: 
 
a. Efectividad 
b. Eficacia 
c. Eficiencia 
 
Describimos cada uno de estos. 
 
Efectividad:  
 
Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas.  
 
Fórmula: Meta Lograda / Meta Programada X 100. 
 
Metas: Expresa el nivel de desempeño a alcanzar. Especifica un desempeño medible. 
Especifica la fecha tope o el período de cumplimiento. Debe ser realista y lograble, pero 
representa un desafío significativo. Vinculados a los indicadores, proveen la base para la 
planificación operativa y el presupuesto. 
 
Meta  Programada (MP): Son los logros cuantitativos o cualitativos que se consideró 
alcanzar con determinados recursos y período de tiempo. 
 
Meta Ejecutada (ME): Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en relación 
a la meta programada, pudiendo expresarse en unidades físicas o porcentajes de avance. 
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Reprogramación de Meta (RM): Son los logros cuantitativos o cualitativos que por 
diferente nivel de incumplimiento generan arrastre y se consideró alcanzar con 
determinados recursos y período de tiempo. 
 
Indicadores: Todo esto se encuentra estrechamente vinculado con los elementos que se 
utiliza para indicar o señalar algo. Los indicadores son una medida del alcance de los 
objetivos y los resultados. Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa 
o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, 
números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un 
proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. Aquí se determina 
el porcentaje de los indicadores programados, con relación al porcentaje de los 
indicadores ejecutados en el PEI, lo cual, de manera objetiva determina en la matriz el 
porcentaje de cumplimiento de la meta en relación a lo programado. 
 
Eficacia:  
 
Es la relación entre las metas logradas y programadas, teniendo en cuenta el tiempo real 
de ejecución de la actividad o proyecto. 
 
Fórmula. (Meta Lograda) (Tiempo planeado) X 100  /  (Meta Programada) (Tiempo 
Real) 
 
Tiempo: Es la magnitud con la que se mide la duración o separación de acontecimientos 
sujetos a cambio. Permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un 
presente y un futuro. 
 
Tiempo Programado (TP): Hace referencia al tiempo para llevar a efecto la actividad. 
 
Tiempo Ejecutado (TE): Expresa el tiempo efectivamente utilizado en la ejecución de 
la actividad. 
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Eficiencia: 
 
Entendida como la relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos.  
Fórmula: (Meta lograda) (Tiempo planeado) (Gasto programado) X 100  /  (Meta 
programada) (Tiempo real) (Gasto utilizado) 
 
Gasto: Acción de aplicar el presupuesto institucional disponible, en cada una de las 
actividades propuestas 
 
Gasto Programado (GP): Corresponde a los recursos provenientes de fuentes, sean éstas 
fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos internos, recursos pre-asignados, 
asistencia técnica y donaciones, destinados a financiar las actividades institucionales 
propuestas 
 
Gasto Ejecutado (GE): Registra los recursos efectivamente utilizados en el 
cumplimiento de las actividades institucionales. 
 
Reprogramación del Gasto  (RG): Corresponde a los recursos provenientes de fuentes, 
sean éstas fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos internos, recursos pre-
asignados, asistencia técnica y donaciones, que por diferente nivel de incumplimiento 
generan arrastre, mismos que son destinados a financiar las actividades institucionales 
propuestas. 
 
En consecuencia, el análisis general se realiza a través de la matriz propuesta,  la que 
permite evaluar el nivel de cumplimiento de la meta ejecutada frente a la programada, así 
como el tiempo empleado en la ejecución del proyecto respecto al tiempo programado, 
finalmente el gasto ejecutado  frente al programado. Estos son los insumos que permiten 
la aplicación de las fórmulas para establecer los indicadores como efectividad, eficacia y 
eficiencia. 
 
Cuando el resultado de la evaluación del Plan Operativo Anual es baja, las autoridades de 
las Facultades y Direcciones Administrativas deben plantear la reprogramación de la meta 
y del presupuesto siempre y cuando la misma se encuentre debidamente justificada, 
únicamente se podrá reprogramar en los dos primeros cuatrimestres del año en curso.  
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Responsables: Persona que tiene a su cargo la dirección y ejecución del plan operativo 
anual.  
 
También hay una columna en donde se describen las fuentes de verificación y las 
observaciones que sustentan el informe. 
Fuentes de verificación: Son las fuentes de los datos necesarios para cumplir la 
instrucción de medición especificada en el indicador como prueba de haber alcanzado las 
metas. 
 
Además, en la última fila de cada tabla,  se anotan los promedios correspondientes de 
todos los indicadores.      
 
Posterior a esto, se condensa en seis resúmenes, esto es por cada subsistema de la 
institución como: Estratégico, Investigación, Académico, Vinculación y Administrativo 
y Facultades. Y finalmente se realiza un consolidado general de la institución,  mismo 
que expresa los resultados finales referentes a la evaluación de los Planes operativos de 
los subsistemas y facultades. 
 
Metodología.-  De conformidad con las  políticas señaladas y de acuerdo con lo 
establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se elaboró la 
Proforma Presupuestaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la que se 
consideró el nivel del gasto efectivo al 31 de diciembre del año 2013, los niveles de 
ejecución presupuestaria al 30 de junio y 31 de agosto del 2014 y su proyección al 31 de 
diciembre del 2015, principalmente las posibilidades de financiamiento de acuerdo con 
los datos disponibles a la fecha de los diferentes conceptos de Ingresos de los que se nutre 
el Presupuesto Institucional. 
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4.1.2.2 Evaluación del Primer Cuatrimestre 
 
a. Evaluación Plan Operativo Anual de las Facultades 
 
Tabla Nº 42: Resultado de  los POA de las  facultades primer cuatrimestre 
FACULTADES EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
F.CIENCIAS 0,00 0,00 0,00 
F SALUD PÚBLICA 14,13 14,13 14,01 
F. CIENCIAS PECUARIAS 60,00 60,00 21,96 
F. MECÁNICA  2,94 2,94 2,94 
F. RECURSOS NATURALES  0,00 0,00 0,00 
FIE 1,36 1,36 0,29 
FADE 26,17 26,17 22,83 
TOTAL 14,94 14,94 8,86 
Fuente: Dirección de Planificación, Dirección   Financiera, Unidad Adquisiciones, DMDF, Facultades 
 
 
Figura Nº 26: Evaluación de los POAS de las facultades primer cuatrimestre 
Fuente: Dirección de Planificación, Dirección   Financiera, Unidad Adquisiciones, 
DMDF,Facultades 
 
Las Facultades de la ESPOCH presentan una ejecución de los Planes Operativos Anuales 
del 14,94%, de efectividad, con una eficacia del 14,94% y una eficiencia del 8,86% en el 
primer cuatrimestre del año 2015; debido a las razones antes mencionadas, sin embargo 
Facultades como la de Ciencias Pecuarias realizó actividades, aunque los recursos 
0
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planificados para la ejecución de los proyectos no fueron devengados en el primer 
cuatrimestre, la Facultad alcanzó las metas planteadas para el primer cuatrimestre lo que 
evidencia claramente un  60% en efectividad y eficacia lo que no sucede con la eficiencia. 
 
Evaluación Plan Operativo Anual de los Subsistemas,  Primer Cuatrimestre. 
 
Tabla Nº 43: Resultado de la evaluación de los poas subsistemas 
SUBSISTEMAS EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
ESTRATÉGICO 13,33 13,33 9,30 
ACADÉMICO 16,67 16,67 16,67 
ADMINISTRATIVO 36,15 36,95 22,58 
INVESTIGACIÓN 32,61 32,61 28,01 
VINCULACIÓN 18,18 18,18 17,51 
TOTAL 23,39 23,55 18,81 
Fuente: Dirección de Planificación, Dirección Financiera, Unidad Adquisiciones, DMDF 
 
 
Figura Nº 27: Evaluación de los poas de los subsistemas 
Fuente: Dirección de Planificación, Dirección   Financiera, Unidad Adquisiciones, DMDF, 
Facultades 
 
De la ejecución de los Planes Operativos Anuales de los cinco Subsistemas Institucionales 
se puede evidenciar claramente una ejecución del 23,39% de eficiencia, en vista que el 
mayor porcentaje de unidades administrativas programaron sus actividades para el 
segundo cuatrimestre del año 2015.  
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Es necesario mencionar que los subsistemas presentan como funeste de verificación los 
documentos recibidos de los justificativos de requerimiento presentados.  
 
Tabla Nº 44: Cuadro resumen POA 2015 de la espoch primer cuatrimestre 
No. 
  
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
1 FACULTADES 14,94 14,94 8,86 
2 SUBSISTEMAS 23,39 23,55 18,81 
% DE EJECUCIÓN 19,17 19,25 13,84 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
Figura Nº 28: Resumen evaluación del POA 2015 de la ESPOCH primer cuatrimestre 
Fuente: Dirección de Planificación, Dirección   Financiera, Unidad Adquisiciones, DMDF, 
Facultades 
 
 
Fuentes de Verificación. 
 
Las evidencias que sustentan la validez de la información presentada en este documento 
se encuentran en los siguientes soportes: 
1. Matrices de evaluación que reposan en la secretaría de la Dirección de Planificación 
(UTP). 
EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA
14,94 14,94
8,86
23,39 23,55
18,81
RESUMEN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
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2. Matrices de la ejecución del presupuesto planificado que reposan en la secretaría de 
la Dirección de Planificación (UTP). 
3. Secretarías de los Decanatos y Vicedecanatos. 
4. Secretarías de los Subsistemas Estratégico, Administrativo, Investigación, 
Académico y Vinculación.  
 
Los soportes de la información obtenida se encuentran en oficios, justificativos de 
requerimientos, órdenes de pago, informes técnicos, registros, planos arquitectónicos, 
proyectos, documentos y trámites en general, disponibles en las secretarías de las 
dependencias evaluadas. 
 
4.1.2.3 Evaluación del Plan Operativo Anual Segundo Cuatrimestre Año 2015 
 
a. Evaluación Plan Operativo Anual, Subsistemas de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo -  Segundo Cuatrimestre 2015 
 
Tabla Nº 45: Resultado de la evaluación del subsistema estratégico 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Rectorado  32,93 32,93 10,41   
Dirección Jurídica  0 0 0 No presenta  
Dirección de Auditoría 
Interna  
100 100 100   
Dirección de 
Planificación  
95,00 95,00 87,12   
Dirección de Evaluación 
y Aseguramiento de la 
Calidad  
50 50 0   
Secretaría General  100 100 50   
Dirección de 
Comunicación y 
Relaciones Públicas  
0 0 0 No presenta  
PROMEDIO 53,99 53,99 35,36   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Estratégico. 
 
Tabla Nº 46: Resultado de la evaluación del subsistema administrativo 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
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Vicerrectorado 
Administrativo  
0 0 0 No presenta la 
evaluación  
Dirección de Talento 
Humano o Desarrollo 
Humano  
25,00 25,00 5,96   
Dirección de Bienestar 
Estudiantil. 
100 100 100   
Dirección Financiera  18,50 0,00 0,00   
Dirección Administrativa  0 0 0 No presenta la 
evaluación  
Dirección de Relaciones 
Nacionales e 
Internacionales 
0 0 0 No presenta la 
evaluación  
Dirección de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación  
100 100 99,39   
Dirección de 
Mantenimiento y 
Desarrollo Físico  
23 0 0,00   
PROMEDIO 33,31 28,13 25,67   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Administrativo. 
 
Tabla Nº 47: Resultado de la evaluación del subsistema académico 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD  EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Vicerrectorado 
Académico  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Extensión Norte 
Amazónica  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Extensión Morona 
Santiago  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Dirección de Desarrollo 
Académico  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Secretaria Académica de 
Grado  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Dirección Centro de 
Documentación 
(Biblioteca Central)  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Dirección Centro de 
Idiomas  
38 
 
38 38   
Dirección Unidad de 
Nivelación y Admisión  
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
Dirección Centro  de 
Educación Física   
0 
 
0 0 
No presenta la 
evaluación  
PROMEDIO 4,17  4,17 4,17   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Administrativo. 
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Tabla Nº 48: Resultado de la evaluación del subsistema académico (2) 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado - 
Instituto de Investigaciones  
78,29 78,29 63,96   
Instituto de Posgrado y 
Educación Continua  
64,17 64,17 20,28   
Dirección de Publicaciones          
PROMEDIO 71,23 71,23 42,12   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema de Investigación. 
 
Tabla Nº 49: Resultado de la evaluación del subsistema de vinculación 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Dirección de Vinculación  81,82 81,82 78,08   
PROMEDIO 81,82 81,82 78,08   
 
Fuente: Dirección de Planificación, Subsistema de Vinculación. 
 
 
Tabla Nº 50: Resumen evaluación de los subsistemas 
SUBSISTEMAS EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
ESTRATÉGICO 53,99 53,99 35,36 
ACADÉMICO 
4,17 4,17 4,17 
ADMINISTRATIVO 33,31 28,13 25,67 
INVESTIGACIÓN 
71,23 71,23 42,12 
VINCULACIÓN 81,82 18,18 17,51 
TOTAL 48,90 35,14 24,97 
 
Fuente: Evaluación Subsistemas de la ESPOCH. 
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Figura Nº 29: Evaluación POA  de los subsistemas segundo cuatrimestre 2015 
Elaborado por: Autor del trabajo de Titulación 
 
De la ejecución de los Planes Operativos Anuales de los cinco Subsistemas Institucionales 
se puede evidenciar claramente una ejecución del 24,97% de eficiencia, este resultado se 
debe al incumplimiento de la entrega de la matriz de evaluación  por parte del Subsistema 
Académico y otras dependencias de los Subsistemas Estratégico y Administrativo, lo que 
afecto significativamente al momento del análisis, lo que no ocurre con los resultados 
arrojados  del seguimiento a la ejecución del presupuesto planificado que realiza 
constantemente la Dirección de Planificación, lo que evidencia una gran diferencia entre 
el incumplimiento de las dependencias de los subsistemas en la presentación de 
información, frente al seguimiento constante que lleva la Dirección de Planificación  
como se demuestra a continuación.  
 
Tabla Nº 51: Seguimiento a la ejecución del presupuesto segundo cuatrimestre. 
SUBSISTEMA 
PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
% DE 
EJECUCIÓN  
 ESTRATÉGICO  878.037,80 409.161,09 47 
ADMINISTRATIVO 10.392.309,48 6.760.026,34 65 
ACADÉMICO 4.858.522,22 2.195.872,98 45 
VINCULACIÓN 73.221,00 60.147,00 82 
INVESTIGACIÓN 4.965.073,53 2.855.469,91 58 
TOTAL POA SUBSISTEMAS 2015 21.167.164,02 12.280.677,32 59 
Fuente: Matriz de descargo de recursos de los proyectos planificados en el POA 2015 
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a. Evaluación de la Planificación Operativa Anual Facultades 
 
También es importante, transcribir las observaciones realizadas en la matriz de evaluación 
del segundo cuatrimestre por parte de las dependencias de los subsistemas, donde señalan 
que hasta la fecha de la evaluación un gran porcentaje de los requerimientos no han sido 
entregados a las dependencias, lo que ha impedido  continuar con la ejecución de las 
actividades de los proyectos planificados para el año 2015.  Como parte de las evidencias 
los subsistemas presentan funeste de verificación de los documentos entregados en la 
Unidad de Compras Públicas. 
 
Tabla Nº 52: Resultado de la evaluación de los POA facultades - segundo cuatrimestre 
FACULTADES  EFECTIVIDAD EFICACIA  EFICIENCIA 
 FACULTAD DE 
CIENCIAS 
57,76 54,66 54,66 
FACULTAD DE SALUD 
PÚBLICA 
100,00 100,00 100,00 
FACULTAD DE 
CIENCIAS PECUARIAS 
95,00 95,00 74,65 
FACULTAD DE 
MECÁNICA  
0,00 0,00 0,00 
FACULTAD DE 
RECURSOS 
NATURALES  
55,56 55,56 52,91 
FACULTAD DE 
INFORMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA  
69,99 69,09 48,71 
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  
83,86 83,86 79,54 
TOTAL 66,02 65,45 58,64 
Fuente: Dirección de Planificación y Facultades 
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Figura Nº 30: Evaluación de los poas de las facultades segundo 
Fuente: Dirección de Planificación y Facultades 
 
Las Facultades de la ESPOCH presentan una ejecución de los Planes Operativos Anuales 
del 66,02% de efectividad, con una eficacia del 65,45% y una eficiencia del 58,64%,  en 
el segundo  cuatrimestre del año 2015; lo que significa un incremento considerable del 
49,78% de eficiencia en relación al primer cuatrimestre, pese a las razones anotadas 
anteriormente.  
 
Facultades como la de Mecánica no presentó la evaluación al POA correspondiente al II 
cuatrimestre del 2015, la Facultad de Ciencias Pecuarias cumplió al 100% las metas 
planificadas para el segundo cuatrimestre y que no requerían de recursos, así como la 
Facultad de Salud Pública según las fuentes de verificación presentadas los recursos han 
sido descargados, sin embargo hasta la fecha de la evaluación los requerimientos 
solicitados no han llegado hasta esta dependencia. 
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Tabla Nº 53: Cuadro resumen evaluación del POA 2015 de la ESPOCH segundo cuatrimestre 
 
No. 
  
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
1 FACULTADES 66,02 65,45 58,64 
2 SUBSISTEMAS 48,90 35,14 24,97 
% DE EJECUCIÓN 57,46 50,30 41,80 
Fuente: Dirección de Planificación. 
 
 
Figura Nº 31: Resumen evaluación del POA  2015 de la espoch segundo  cuatrimestre 
Fuente: Dirección de Planificación. 
 
Fuentes de Verificación 
 
Las evidencias que sustentan la validez de la información presentada en este documento 
se encuentran en los siguientes soportes: 
1. Matrices de evaluación que reposan en la secretaría de la Dirección de Planificación 
(UTP). 
2. Las fuentes de verificación han sido escaneadas y entregadas adjunta a la Matriz de  
evaluación en archivo magnético.  
3. Matrices de la ejecución del presupuesto planificado que reposan en la secretaría de 
la Dirección de Planificación (UTP). 
4. Secretarías de los Decanatos y Vicedecanatos. 
EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA
66,02 65,45
58,64
48,90
35,14
24,97
RESUMEN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015
FACULTADES
SUBSISTEMAS
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5. Secretarías de los Subsistemas Estratégico, Administrativo, Investigación, 
Académico y Vinculación. Evaluación  
 
Los soportes de la información obtenida se encuentran en oficios, justificativos de 
requerimientos, órdenes de pago, informes técnicos, registros, planos arquitectónicos, 
proyectos, documentos y trámites en general, disponibles en las secretarías de las 
dependencias evaluadas. 
 
Dificultades detectadas  
 Demora en la entrega de los requerimientos a las Facultades y Subsistemas  
 Baja cultura de planificación por parte de las Facultades y Subsistemas. 
 Persiste el desorden del archivos de sustento de las fuentes de verificación  
 La reprogramación y reforma de los Planes  Operativos Anuales  no es presentada ni 
en el tiempo oportuno ni con las debidas justificaciones.  
 
4.1.2.4 Evaluación del Plan Operativo Anual Tercer Cuatrimestre Año 2015. 
 
a. Evaluación Planes Operativos de las Facultades y Subsistemas de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo  – Tercer Cuatrimestre 2015. 
 
La Dirección de Planificación presentó la metodología para elaboración del POA 2015 
en la que se establecieron los techos presupuestarios para la planificación operativa 
institucional de los Subsistemas y las Facultades; que responden al cumplimiento de los 
Objetivos Estratégicos. 
 
El Plan Operativo Anual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo actualmente 
está compuesto por cuatro programas y seis proyectos que responden al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos institucionales, y cada uno de los proyectos cuentan con 
programación de tiempos  y con el presupuesto referencial por grupo de gasto para el 
cabal cumplimiento de las metas establecidas.  
 
Para el control de la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al tercer 
cuatrimestre del año 2015, se realizó un proceso de seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de las actividades del plan, con sus respectivos indicadores, con la finalidad 
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de medir si el desempeño es acorde a lo programado o si se encuentra dentro de los 
parámetros considerados, lo que proporciona información que permite tomar decisiones, 
proponer ajustes, reprogramaciones, comunicar e informar.  
 
De esta manera los Subsistemas y Facultades presentaron la matriz de evaluación del 
tercer  cuatrimestre del Plan Operativo anual 2015, donde se evidencia una ejecución baja 
en relación al  segundo cuatrimestre del mismo año, por lo que es necesario señalar las 
razones anotadas por las Facultades y Subsistemas de la baja ejecución presupuestaria de 
los proyectos planificados: 
 
 Una de las principales razones señaladas y que es común en las Facultades como en 
los  Subsistemas, es el incumplimiento de la entrega de los requerimientos 
presentados desde el primer cuatrimestre del año 2015, en la Unidad de Compras 
Públicas hasta la presente fecha.  
 En el caso de la Facultad de Salud Pública,  la baja ejecución del presupuesto 
planificado de sebe a:    
 Los procesos visualizados en el portal de compras públicas no coincide con los 
requerimientos originales realizado por la Facultad.  
 Algunos proyectos de investigación y vinculación no han sido aprobados por Consejo 
Politécnico por lo que se anulan los códigos asignados por la Unidad de Compras 
Públicas. 
 Se cumplió con la meta del proyecto “Fortalecimiento De La Infraestructura 
Académica, Investigativa Y Administrativa” , toda vez que se cuenta con los  equipos 
de los laboratorios en buenas condiciones, sin embargo no se ha devengado los 
recursos por error de asignación de partida presupuestaria.   
 La Facultad de Salud Pública no recibe los equipos por inconformidad con las 
características del requerimiento solicitados, frente a los equipos entregados por la 
Unidad de compras Públicas.  
 Otras razones de la baja ejecución del presupuesto de los proyectos planificados son 
los procesos de compras no ejecutados en su totalidad, toda vez que los precios 
referenciales planificados fueron  inferiores a los del mercado, tal es el caso de la 
Facultad de Ciencias Pecuarias.  
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De las cuatro Facultades que presentaron la evaluación a la planificación operativa anual 
correspondiente al tercer cuatrimestre dela año 2015, se deja evidencia de la baja 
ejecución de los recursos de los proyectos de investigación y vinculación, toda vez que 
los procesos de compras, que está bajo la de responsabilidad de la Unidad de Compras 
Públicas no han sido ejecutados. 
 
 Caso similar ocurre con las dependencias de los Subsistemas, tomando en 
consideración las observaciones anotadas por estas dependencias, en la que las 
unidades dejan en claro la gestión realizada por los responsables de estas unidades.  
 A la baja ejecución del presupuesto planificado de los proyectos en el año 2015, se 
suman la falta de entrega de fuentes de verificación del cumplimiento de las metas y 
la notable ausencia de facultades como de las dependencias de los Subsistemas a las 
reuniones de trabajo para la consolidación de la matriz de evaluación a la planificación 
operativa anual, afectando directamente a los resultados de la evaluación del tercer 
cuatrimestre del año 2015. 
 
b. Evaluación Planes Operativos de las Facultades de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo – Tercer Cuatrimestre 2015 
 
Tabla Nº 54:  Resultado de la evaluación de los planes operativos anuales de las  facultades III 
cuatrimestre 
FACULTADES  EFECTIVIDAD EFICACIA  EFICIENCIA 
 FACULTAD DE CIENCIAS 0,00 0,00 0,00 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 79,02 79,02 37,70 
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 77,81 77,81 31,37 
FACULTAD DE MECÁNICA  0,00 0,00 0,00 
FACULTAD DE RECURSOS 
NATURALES  
57,62 
57,62 37,78 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA  
36,43 
24,51 14,86 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  
0,00 
0,00 0,00 
TOTAL 35,84 34,14 17,39 
Fuente: Dirección de Planificación y Facultades 
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Figura Nº 32: Evaluación de los poas de las facultades 
Fuente: Dirección de Planificación y Facultades 
 
Las Facultades de la ESPOCH presentan una ejecución de los Planes Operativos Anuales 
al tercer cuatrimestre del año 2015 un porcentaje del 35,84% de efectividad, con una 
eficacia del 34,14% y una eficiencia del 17,39%; lo que evidencia un declive considerable 
del 41,25% de eficiencia en relación al segundo cuatrimestre, tomando en consideración 
la falta de presentación de información por parte de las Facultades y Subsistemas, más las 
razones anotadas anteriormente.  
 
Facultades como la de Mecánica, Administración de Empresas y Ciencias no presentaron 
la evaluación al POA correspondiente al III cuatrimestre del 2015, sin embargo es 
necesario aclarar que la Dirección de Planificación realiza el control permanente de la 
ejecución de los requerimiento de los proyectos, por lo que indudable que los resultados 
de la evaluación del tercer  cuatrimestre no guarda  relación con los resultados de los 
controles realizados por esta Dirección, tomando en consideración las razones 
anteriormente anotadas, en tal virtud es necesario dejar evidenciado la gestión realizada 
tanto por las Facultades así como por la Dirección de Planificación, como se  demuestra  
en la siguiente matriz de control: 
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 F.CIENCIAS
F SALUD PÚBLICA
F. CIENCIAS PECUARIAS
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Tabla Nº 55: control de la ejecución de los recursos planificados en el año  2015, tercer cuatrimestre 
FACULTAD 
PLANIFICACIÓN 
RECURSOS  
 
POA 
EJECUTADO 
 
SALDO 
POR 
EJECUTAR 
% DE 
EJECUCIÓN  
 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  1.225.120,73 891.168,34 333.952,39 73 
MECÁNICA  1.676.994,47 1.429.781,98 247.212,49 85 
SALUD PÚBLICA 1.753.557,64 1.563.033,17 190.524,47 89 
INFORMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 1.771.674,65 1.258.651,55 513.023,10 71 
CIENCIAS  2.232.441,03 1.872.188,78 360.252,25 84 
CIENCIAS PECUARIAS  2.662.977,71 2.573.845,23 89.132,48 97 
RECURSOS NATURALES  1.360.982,78 1.020.809,79 340.173,00 75 
TOTAL POA FACULTADES 12.683.749,01 10.609.478,84 2.074.270,17 82 
Fuente: Reportes Dirección de Planificación 
 
Evaluación Planes Operativos Subsistemas de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo -  Tercer Cuatrimestre 2015 
 
Tabla Nº 56: Resultado de la evaluación del subsistema estratégico 
DEPENDENCIA 
 
EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
OBSERVACION 
Rectorado   0 0 0 No presenta  
Dirección Jurídica  
 
0 0 0 No presenta  
Dirección de 
Auditoría Interna  
 
100 100 0   
Dirección de 
Planificación  
 
100 100 0   
Dirección de 
Evaluación y 
Aseguramiento de la 
Calidad  
 
0 0 0 No presenta  
Secretaría General   10 10 0   
Dirección de 
Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 
0 0 0 No presenta  
PROMEDIO 
 
30,00 30,00 0,00   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Estratégico. 
 
  
OBSERVACIONES 
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Tabla Nº 57: Resultado de la evaluación del subsistema administrativo 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Vicerrectorado Administrativo  0 0 0 No presenta  
Dirección de Talento Humano o 
Desarrollo Humano  
40,42 40,42 18,61   
Dirección de Bienestar Estudiantil. 98 96 42   
Dirección Financiera  0 0 0 No presenta  
Dirección Administrativa  0 0 0 No presenta  
Dirección de Relaciones Nacionales 
e Internacionales 
0 0 0 No presenta  
Dirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  
100 100 100   
Dirección de Mantenimiento y 
Desarrollo Físico  
0 0 0,00 No presenta  
PROMEDIO 29,79 29,60 20,11   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Administrativo. 
 
Tabla Nº 58: Resultado de la evaluación del subsistema académico 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Vicerrectorado Académico  43,18 43,18 31   
Extensión Norte Amazónica  0 0 0 No presenta  
Extensión Morona Santiago  0 0 0 No presenta  
Dirección de Desarrollo Académico  100 100 0   
Secretaria Académica de Grado  0 0 0 No presenta  
Dirección Centro de Documentación 
(Biblioteca Central)  
50 50 50   
Dirección Centro de Idiomas  0 0 0 No presenta  
Dirección Unidad de Nivelación y 
Admisión  
95 95 88,33   
Dirección Centro  de Educación 
Física   
0 0 0 No presenta 
PROMEDIO 32,02 32,02 18,81   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema Académico. 
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Tabla Nº 59: Resultado de la evaluación del subsistema de investigación 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado - 
Instituto de Investigaciones  
0,00 0,00 0,00 No  presenta  
Instituto de Posgrado y 
Educación Continua  
65,17 63,12 47,30   
Dirección de Publicaciones          
PROMEDIO 32,58 31,56 23,65   
Fuente: Dirección de Planificación, Dependencias del Subsistema de Investigación. 
 
Tabla Nº 60: Resultado de la evaluación del subsistema de vinculación 
DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA OBSERVACIONES 
Dirección de Vinculación  0 0 0 No presenta  
PROMEDIO 0 0 0   
Fuente: Dirección de Planificación, Subsistema de Vinculación. 
 
Tabla Nº 61: Resumen evaluación de los subsistemas 
SUBSISTEMAS EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
ESTRATÉGICO 30,00 30,00 0,00 
ACADÉMICO 32,02 32,02 18,81 
ADMINISTRATIVO 29,79 29,60 20,11 
INVESTIGACIÓN 32,58 31,56 23,65 
VINCULACIÓN 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 24,88 24,64 12,51 
Fuente: Evaluación Subsistemas de la ESPOCH. 
  
 
Figura Nº 33: Evaluación poas de los subsistemas tercer  cuatrimestre 2015 
Fuente: Evaluación Subsistemas de la ESPOCH. 
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De la ejecución de los Planes Operativos Anuales de los cinco Subsistemas Institucionales 
se puede evidenciar claramente una ejecución del 12,51% de eficiencia, este resultado se 
debe al incumplimiento de la entrega de la matriz de evaluación  por parte de las 
dependencias de los  Subsistema Estratégico, Académico, Investigación, Administrativo 
y Vinculación, a más de las observaciones antes descritas por cada dependencia, lo que 
no ocurre con los resultados arrojados  del seguimiento a la ejecución del presupuesto 
planificado que realiza constantemente la Dirección de Planificación, lo que evidencia 
una gran diferencia entre el incumplimiento de las dependencias de los subsistemas en la 
presentación de información, frente al seguimiento constante que lleva la Dirección de 
Planificación  como se demuestra a continuación.  
 
Es importante, transcribir las observaciones anotadas en la matriz de evaluación del tercer 
cuatrimestre por parte de las dependencias de los subsistemas, donde señalan que hasta la 
fecha de la evaluación un gran porcentaje de los requerimientos no han sido entregados a 
las dependencias, lo que ha impedido  continuar con la ejecución de las actividades de los 
proyectos planificados para el año 2015.   
 
Tabla Nº 62: Cuadro resumen evaluación del plan operativo anual 2015 de la ESPOCH tercer 
cuatrimestre 
CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN POAS III CUATRIMESTRE 2015 
No. DEPENDENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA 
1 FACULTADES 35,84 34,14 17,39 
2 SUBSISTEMAS 24,88 24,64 12,51 
% DE EJECUCIÓN 30,36 29,39 14,95 
Fuente: Dirección de Planificación 
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Figura Nº 34: Resumen evaluación del POA 2015 de la  ESPOCH tercer cuatrimestre 
Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
Tabla Nº 63: Seguimiento a la ejecución de la planificación tercer cuatrimestre 2015 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PLANIFICADOS EN EL AÑO  2015 
TERCER CUATRIMESTRE 
ESTRATÉGICO PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
SALDO POR 
EJECUTAR  
% DE 
EJECUCIÓN  
ESTRATËGICO – RECTORADO 
Rectorado (REC) 139.616,00 34.649,95 104.966,05 25 
Dirección Jurídica 3.160,80 3.160,80 0,00 100 
Dirección de Auditoría Interna  3.600,00 3.600,00 0,00 100 
Dirección de Planificación (DP) 33.530,00 28.450,00 5.080,00 85 
Dirección de Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad 35.000,00 0,00 35.000,00 0 
 Secretaría General (SE) 11.000,00 11.000,00 0,00 100 
 Dirección de Comunicación y 
Relaciones Públicas (DIRCOM) 652.131,00 337.846,89 314.284,11 52 
ADMINISTRATIVO – 
VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO         
 Vicerrectorado Administrativo (VAA) 4.999,60 0,00 4.999,60 0 
Dirección de Talento Humano o 
Desarrollo Humano (TTHH) 3.774.721,91 1.253.039,63 2.521.682,28 33 
 Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional  79.440,00 24.612,00 54.828,00 31 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) 870.372,08 775.928,75 94.443,33 89 
Dirección Financiera (DF) 46.479,33 16.385,48 30.093,85 35 
Dirección Administrativa (DA) 1.496.602,36 1.332.306,88 164.295,48 89 
EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA
35,84
34,14
17,39
24,88 24,64
12,51
RESUMEN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -
TERCER CUATRIMESTRE 2015
FACULTADES SUBSISTEMAS
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Dirección de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (DTIC) 694.628,92 686.440,92 8.188,00 99 
Dirección de Mantenimiento y Desarrollo 
Físico (DMDF) 3.399.644,78 2.697.138,77 702.506,01 79 
ACADÉMICO - VICERRECTOR 
ACADÉMICO 4.858.522,22 2.198.994,58 2.659.527,64 45 
SUBSISTEMA: VINCULACIÓN         
Dirección de vinculación (GVSC) 73.221,00 60.147,00 13.074,00 82 
Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales  25.420,50 5.531,50 19.889,00 22 
INVESTIGACIÓN  - 
VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(IDI Y V&IP) 3.053.440,35 2.091.741,56 961.698,79 69 
 Instituto de Posgrado y Educación 
Continua  1.913.525,18 824.704,83 1.088.820,35 43 
TOTAL PRESUPUESTO 21.169.056,02 12.385.679,54 8.783.376,48 58.90 
Fuente: Matriz de descargo de recursos de los proyectos planificados en el POA 2015 
 
4.2   EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 
 
4.2.1  Presupuesto 2015 
 
a) Análisis de Ingresos 
 
Del Departamento Financiero de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 
obtiene la siguiente información. 
 
 
Figura Nº 35: Presupuestos asignados  a la ESPOCH: años 2010 – 2015 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Autora del trabajo de titulación 
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Como se puede observar la asignación del presupuesto del año 2010 se ha incrementado 
en más del 100% al año 2015, lo que ha permitido que la institución en estos últimos años 
logre la adquisición de equipos, construcciones de infraestructura, mejoramiento de 
instalaciones, compras de insumos para las diferentes unidades académicas. 
 
4.2.2 Asignación de Ingresos 2015. 
Los ingresos permanentes son los asignados por el Gobierno Central en las fuentes de 
financiamiento 001 por concepto de (Compensación por gratuidad, las donaciones del 
impuesto a la renta, funcionalidad y re liquidación IVA y Renta años anteriores),  los 
ingresos por Preasignaciones en FUENTE 003, (Iva y Renta) y los recursos de autogestión 
generados por la institución y que se refleja en la fuente 002, mientras que los recursos 
no permanentes, son los préstamos internos, saldos de caja y bancos y los anticipos de 
ejercicios anteriores.  
Tabla Nº 64: Ingresos del año 2015 
FUENTE DESCRIPCION ASIGNADO  CODIFICADO  DEVENGADO 
001 Recursos Fiscales 11,385,272.00 18,060,954.80 11,485,199.37 
002 
Recursos Fiscales generados por las 
Instituciones 
3,859,561.00 3,911,566.09 5,698,008.92 
003 
Recursos Provenientes de 
Preasignaciones 
55,109,879.00 55,448,336.18 45,662,838.70 
302 Prestamos Internos 0.00 4,191,630.48 1,703,308.19 
701 Asistencia Técnica y Donaciones 0.00 50,298.00 14,962.00 
998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 0.00 2,563,185.06 2,295,744.41 
 
TOTAL DE INGRESOS ESPOCH: 
 
70,354,712.00 
 
84,225,970.61 
 
66,860,061.59 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Dirección Financiera 
 
El presupuesto asignado inicialmente por parte del Gobierno Central para el año 2015 fue 
de $70,354,712.00, y con las gestiones pertinentes de nuestras autoridades se incrementa 
notablemente el presupuesto llegando a un codificado al 31 de diciembre de 2015 a 
$84,225,970.61 de los cuales se ha recaudar $66,860,061.59, los ingresos permanentes 
son los asignados por el Gobierno Central en las fuentes de financiamiento 001 
(Compensación por gratuidad, Funcional  y las donaciones del impuesto a la renta) y los 
ingresos por Preasignaciones en fuente 003, en tanto que los ingresos no permanentes 
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corresponden a los recursos de autogestión generados por la institución y se refleja en la 
fuente 002, los desembolsos realizados por el Banco del Estado Crédito N°65008 
otorgado a la ESPOCH constan en la fuente 302, las transferencias efectuadas por el 
PNUD que financia el Convenio celebrado entre el Ministerio del Ambiente y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo consta en la fuente 701, la recuperación de anticipos 
por liquidación de contratos de adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías de 
años anteriores constan en la fuente 998. 
 
Análisis de Gastos 
 
Se presenta a continuación los presupuestos asignados a cada grupo de gastos, que sirvió 
para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras, consultorías, pagos de 
nómina, jubilaciones y más obligaciones de todas las unidades académicas, 
administrativas, convenios y proyectos de inversión.  La Institución de su presupuesto 
total devengó un monto de $ 60.714.915,60 cuyo porcentaje de ejecución es de 72.09%. 
 
El porcentaje de ejecución se lo ha determinado mediante la aplicación de la fórmula: 
% de Ejecución =
 Total Devengado
 Total Codificado
 
 
Tabla Nº 65. Por programa 
Nº DESCRIPCIÓN CODIFICADO PRECOMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO 
01 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 
17,485,929.31 1,072,780.91 15,023,076.64 14,426,720.55 
21 
PROVISION DE 
EDUCACION 
SUPERIOR 
4,848,247.80 0.00 4,359,878.43 4,359,399.26 
22 
FOMENTO Y 
DESARROLLO 
CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 
181,388.26 0.00 123,578.94 123,578.94 
82 
FORMACION Y 
GESTION 
ACADEMICA 
56,122,077.53 10,643,547.05 43,091,964.14 39,387,447.31 
83 
GESTION DE LA 
INVESTIGACION 
5,128,126.47 1,396,999.92 3,316,253.06 2,357,982.28 
84 
GESTION DE LA 
VINCULACION CON 
LA COLECTIVIDAD 
460,201.24 319,195.76 97,206.69 59,787.26 
TOTAL: 84,225,970.61 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Dirección Financiera 
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Considerando que el Programa 21 en el año 2015 fue habilitado para liquidar contratos 
de años anteriores, en el período fiscal 2015 el Programa 01 ADMINISTRACION 
CENTRAL presenta el mayor porcentaje de ejecución del 82.50% destinado a financiar 
y garantizar el normal funcionamiento operativo de la institución, a través del pago de 
servicios básicos, servicios de seguridad y vigilancia, etc. 
 
Tabla Nº 66: Grupo de gasto 
 
GRUPO DESCRIPCIÓN CODIFICADO 
PRECOMPRO
MISO 
COMPROMISO DEVENGADO 
510000 GASTOS EN PERSONAL 39,975,260.32 0.00 38,664,003.56 38,664,003.56 
530000 
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
CORRIENTE 
9,992,792.03 2,653,316.45 6,999,121.03 5,973,361.81 
560000 GASTOS FINANCIEROS 215,290.43 0.00 215,290.43 215,290.43 
570000 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
262,605.41 72,681.97 133,370.80 133,356.40 
580000 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
2,307,952.13 0.00 2,117,350.77 2,117,350.77 
710000 
GASTOS EN PERSONAL 
EN INVERSIÓN 
2,891,038.00 0.00 2,092,821.35 2,092,821.35 
730000 
BINES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIÓN 
2,344,081.47 538,784.06 1,456,141.65 1,251,197.17 
750000 OBRAS PÚBLICAS 9,105,376.96 3,570,443.06 5,090,504.54 3,705,024.67 
770000 
OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 
0.00 0.00 0.00 0.00 
840000 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 
16,680,158.44 6,597,298.10 8,793,749.71 6,112,905.38 
960000 
AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA PÚBLICA 
401,415.42 0.00 401,415.42 401,415.42 
990000 OTROS PASIVOS 50,000.00 0.00 48,188.64 48,188.64 
TOTAL: 84,225,970.61 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Autora del trabajo de titulación 
 
A nivel de Grupo de Gasto, se puede observar que los Grupos 560000 y 960000 
alcanzaron el 100% de ejecución mismos que se encuentran destinados al pago por 
concepto de Dividendos del Capital e Intereses del Préstamo otorgado por el Banco del 
Estado, la institución ha cumplido con sus obligaciones en los tiempos y plazos 
establecidos. 
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Tabla Nº 67: Por proyecto 
 
PRG. PROYECTO CODIFICADO 
PRE-
COMPROMISO 
COMPROMIS
O DEVENGADO 
01 
000-SIN 
PROYECTO 
14,573,621.31 1,006,967.56 12,932,028.70 12,335,672.61 
01 
001-
CONSTRUCCION 
DEL EDIFICIO DE  
LABORATORIOS 
PARA LA 
FACULTAD DE 
MECANICA 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01 
002-
FORTALECIMIENT
O DEL SISTEMA  
DE SEGURIDAD 
INTERNA DE LA 
ESCUELA 
SUPERIOR 
POLITECNICA 
DE CHIMBORAZO. 
71,270.00 65,813.35 1,200.19 1,200.19 
01 003- 2,841,038.00 0.00 2,089,847.75 2,089,847.75 
21 
000-SIN 
PROYECTO 
162,616.21 0.00 155,931.60 155,931.60 
21 
488-
MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA DE LA 
ESPOCH 
678,421.69 0.00 569,993.68 569,993.68 
21 
490-
EQUIPAMIENTO 
COMPRA DE 
MUEBLES Y 
REPOTENCIACION 
DE 
LABORATORIOS E 
INFRAESTRUCTUR
A 
ADMINISTRATIVA 
ACADEMICA 
3,931,975.75 0.00 3,558,719.84 3,558,240.67 
21 
506-
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA 
ESPOCH 
75,234.15 0.00 75,233.31 75,233.31 
22 
001-ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
NUEVOS 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
FÍSICO 
111,740.33 0.00 76,164.93 76,164.93 
22 
003-UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
46,032.00 0.00 25,760.00 25,760.00 
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22 
004-IMPULSO DEL 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE 
LA ESPOCH 
23,514.46 0.00 21,654.01 21,654.01 
22 
007-SUBSISTEMA 
DE INFORMACION 
DE LA CETEA 
ARTICULADO AL 
SIN SITA SISTEMA 
DE INFORMACION 
TERRITORIAL 
AMAZONICA 
101.47 0.00 0.00 0.00 
82 
000-SIN 
PROYECTO 
44,733,946.98 4,621,975.08 38,346,846.44 36,784,043.40 
82 
001-
EQUIPAMIENTO 
COMPRA DE 
MUEBLES Y 
REPOTENCIACION 
DE 
LABORATORIOS E 
INFRAESTRUCTUR
A 
ADMINISTRATIVA 
ACADEMICA 
3,978,739.94 2,377,368.01 1,115,555.70 736,593.98 
82 
002-PLAN DE 
CONTINGENCIA 
1,810,524.49 3,177.44 1,699,206.64 944,383.37 
82 
003-
MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA DE LA 
ESPOCH 
2,775,210.58 925,870.98 1,821,855.36 922,426.56 
82 
004-PROYECTO 
I+D+I 
0.00 0.00 0.00 0.00 
82 
005-ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
NUEVOS 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
FÍSICO 
144,307.88 35,807.88 108,500.00 0.00 
82 
006-
CONSTRUCCION 
DEL EDIFICIO DE 
AULAS PARA LA 
ESCUELA DE 
INGENIERIA EN 
MANTENIMIENTO 
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 
82 007- 1,679,347.66 1,679,347.66 0.00 0.00 
83 
000-SIN 
PROYECTO 
619,377.44 66,468.23 552,909.21 484,609.21 
83 
001-SUBSISTEMA 
DE INFORMACION 
DE LA CETEA 
ARTICULADO AL 
SIN SITA SISTEMA 
DE INFORMACION 
TERRITORIAL 
AMAZONICA 
257685.51 97651.61 160033.7 160033.7 
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83 
002-IMPULSO DEL 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE 
LA ESPOCH 
2,312,316.57 1,130,890.17 831,274.41 676,873.93 
83 
003-
FORTALECIMIENT
O DE LAS 
CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍAINVE
STIGACION E 
INNOVACION DE 
LAS 
INSTITUCIONES 
DE EDU 
1,888,448.95 88,895.64 1,754,329.05 1,018,758.75 
83 
004-GENERACION 
DE INFORMACION 
SOBRE LA 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y 
ECONOMICA EN 
BASE AL PERFIK 
PRODUCTIVO Y 
SANITARIO 
50,298.00 13,094.27 17,706.69 17,706.69 
83 
006-
CONSTRUCCION 
DEL EDIFICIO DE 
LABORATORIOS 
DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE 
LA ESPOCH 
0.00 0.00 0.00 0.00 
84 
000-SIN 
PROYECTO 
447,634.24 312,205.84 91,630.21 59,787.26 
84 
001-
IMPLEMENTACIÓ
N Y/O 
RENOVACION DE 
181 HECTAREAS 
DE HUERTOS 
FRUTICOLAS EN 
EL CANTON 
PENIPE 
PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 
12,567.00 6,989.92 5,576.48 0.00 
TOTAL 84,225,970.61 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Autora del trabajo de titulación 
 
Adicionalmente con corte al 31 de Diciembre de 2015, la Unidad de Presupuesto ha 
efectuado un análisis de las Certificaciones Presupuestarias emitidas, registrando un total 
de 4091, distribuidas según el siguiente detalle: 
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Tabla Nº 68: Certificaciones presupuestarias 
ESTADO CERTIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
EMITIDAS A 
TALENTO 
HUMANO 
SERVICIOS 
PROFESIONALES Y 
CAPACITACIONES 
EMITIDAS A 
COMPRAS PÚBLICAS – 
IDI-DMDF 
(REEMBOLSOS) 
TOTAL 
APROBADAS 1594 1607 3201 
ERRADAS 17 58 75 
LIQUIDADAS 118 687 805 
REGISTRADAS 2 8 10 
TOTAL 1731 2360 4091 
CERTIFICACIONES 
COMPROMETIDAS - 
DEVENGADAS 1143 796 1939 
CERTIFICACIONES 
PENDIENTES DE 
COMPROMETER - DEVENGAR 451 811 1262 
TOTAL 1594 1607 3201 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Autora del trabajo de titulación 
 
En resumen se presenta la ejecución presupuestaria conforme los reportes que arroja el 
sistema eSIGEF: 
 
Tabla Nº 69: Resumme ejecución presupuestaria 
CONSOLIDADO 
Nº DESCRIPCIÓN CODIFICADO PRECOMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO 
1 
PRESUPUESTO 
TOTAL 84,225,970.61 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 
TOTAL: 84,225,970.61 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 
Fuente: Dirección Financiera ESPOCH 
Elaborado por: Autora del trabajo de titulación 
 
Compromiso en ejecución:              78.37% 
Certificaciones en procesos:         15.95% 
Total en Proceso 2015:  94.32 
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4.3 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 
 
Tabla Nº 70: Egresos a diciembre del 2015 
 
Fuente: ESIGEF 2014 
Elaborado por: Dirección Financiera 
 
El presupuesto CODIFICADO es de $84,225,970.61, de los cuales se ha 
PRECOMPROMETIDO $13,432,523.64, que representa el 15.95% de la emisión de 
certificaciones presupuestarias entregadas a los departamentos de Talento Humano, 
Compras Públicas y DMDF, para financiar la contratación de bienes, servicios, obras, 
consultorías y  servicios profesionales administrativos y académicos, conforme consta en 
el POA  y PAC 2015. 
 
De igual forma se comprometió $66,011,957.90 que representa el 78.37%, y el 
devengado arrojó un valor de $ 60,714,915.60, que representa el 72.09%. 
La Unidad de presupuesto descargó el 94.32% del presupuesto institucional que no fue 
ingresado en su totalidad por los responsables para incrementar la ejecución del mismo.  
 
CUENTA DESCRIPCIÓN CODIFICADO
MONTO 
CERTIFICADO
 
COMPROMISO 
 DEVENGADO 
SALDO 
DISPONIBLE
 % EJECUCIÓN 
510000 Gastos en Personal  39,975,260.3 
                                     
-   38.664,003.56 
 
38,664,003.56 
 1,311,256.76 96,72
530000 Bienes y Servicios de Consumo  9,992,792.03  2,653,316.45  6,999,121.03  5,973,361.81  340,354.55 59,78
560000 Gastos financieros  215,290.43 
                                     
-   
 215,290.43  215,290.43 100
570000 Otros Gastos Corrientes  262.605.41  72,681.97  133.370.80  133,356.40  56,552.64 50,78
580000
Transferencias y donaciones 
corrientes
 2,307,952.13 
                                     
-   
 2,117,350.77  2,117,350.77  190,601.36 91,74
710000
Gastos en Personal para 
Inversión
 2,891,038 00 
                                     
-   
 2,092,821.35  2,092,821.35  798,216.65 72,39
730000 Bienes y Servicios para Inversión  2,344.081 47  538,784.06  1,456,141.65  1,251,197.17  349.155.76 53,38
750000 Obras Públicas  9,105,376.96  3,570,443.06  5,090,504.54  3,705,024.67  444,429.36 40,69
770000 Otros Gastos de Inversión
                                     
-   
                             
-   
840000 Bienes de larga duración 16.990.613,10  6,597,298.10  8,793,749.71  6,112,905.38  1,289,110.63 36,65
960000
Amortización de la Deuda 
Pública
 401,415.42 
                                     
-   
 401,415.42  401,415.42 100
990000 Otros pasivos 50.000,00
                                     
-   
 48,188.64  48,188.64  1,811.36 96,38
TOTAL 84,860,578,84 13,432,523.64 66,011,957.90 60,714,915.60 4,781,489.07 72,09
EGRESOS  2015
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
EJECUCIÓN ACUMULADA DE TODAS LAS ÁREAS
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Resumen total de ejecución: 
 
Presupuesto Devengado:  72.09%            $ 60,714,915.60 
Devolución Saldo Caja Bancos 11.86%  $ 9’991,684.68   
Total Ejecutado y en proceso: 83.95% 
 
Análisis 
 
Durante el año 2015 existió limitaciones con la asignación de recursos por parte del 
Ministerio de Finanzas especialmente en la fuente 003 que no acreditaron desde el 24 de 
octubre del 2015 a proveedores, contratistas, jubilaciones, viáticos y subsistencias, 
servicios básicos  y más gastos contraídos a pesar de haber realizados varias gestiones y 
enviado oficios por parte de la autoridad de la entidad no fue posible obtener los recursos 
programados. Es por ello que el saldo de caja bancos es de $16’938,289.30 pendiente por 
acreditar por parte del Ministerio de Finanzas $6’946,604.62 de la diferencia que es 
$9’991,684.68 sirve para cancelas los procesos de compras públicas que no ingresaron a 
su debido momento  previo el dictamen favorable de la SENPLADES. 
 
Conforme lo programado para la ejecución del año 2015 fue del 93% por cuanto el 7% 
son por los anticipos de bienes y obras que no liquidan por el plazo de entrega, de lo cual 
se puede evidenciar que Financiero y Talento Humano cumplieron con la programación 
planificada, Bienestar Politécnico no cumplió con esto por cuanto el pago de becas de 
octubre, noviembre y diciembre no fue aprobado por el Organismo de Control los ítems 
vinculados, mientras que la ejecución más baja se puede evidenciar en las Unidades de 
Compras Públicas y el DMDF por no haber ingresado oportunamente los contratos para 
la entregar de anticipos y pagos de planillas de avance obras y liquidación de bienes, en 
parte también fue problema por la falta de recursos en la fuente 003 lo cual únicamente 
se comprometió y no se pudo devengar.  
 
Del saldo por devengar $23’511,055.01 nos entregaron como saldo de caja bancos el valor 
de $9’991,684.68 lo que quiere decir que faltó recursos para ejecutar en $13’611,055.01 
lo que se dejó de ejecutar por los problemas económicos suscitados a partir del mes de 
octubre del año 2015.    
Fuentes de Verificación:   
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Las evidencias que sustentan la validez de la información presentada en este documento 
se encuentran en los siguientes soportes: 
 
1. Matrices de evaluación  
2. Matrices de la ejecución del presupuesto  
3. Los soportes de la información obtenida se encuentran en la documentación que 
reposan en las direcciones correspondientes. 
 
4.4  CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
De los resultados obtenidos tanto de la entrevista como de las encuestas se desprende que 
el presupuesto institucional del año 2015 guarda relación con la asignación del gobierno, 
así como se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
 La elaboración del Plan Operativo Anual 2015 se enmarca en los objetivos  operativos 
de cada unidad que se desprenden de los objetivos estratégicos institucionales. 
 La Dirección de Planificación en el año 2014 y 2015 desarrolló varios talleres de 
capacitación para los funcionarios relacionados con la planificación operativa de cada 
una de las dependencias institucionales bajo la guía de una metodología que fue 
elaborado para este fin. 
 La ejecución del plan operativo anual no se pudo realizar de acuerdo a lo planificado 
por falta de la unidad de compras públicas. 
 Las evaluaciones de ejecución del presupuesto institucional Plan Operativo Anual se 
realizaron de acuerdo al cronograma establecido por la unidad de planificación que 
es cada cuatrimestre. 
 Se evidencia que no existen correctivos por parte de las autoridades institucionales 
para evitar la falta de ejecución presupuestaria así como la disminución del 
presupuesto institucional para el siguiente año. 
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4.5 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez que se desarrolló la ¨Evaluación Presupuestaria y Cumplimiento del Plan 
Operativo Anual de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Período 2015¨ es 
importante dar a conocer a los estamentos politécnicos y público en general cumpliendo 
las leyes y reglamentos estatales y de la Institución, para lo cual se trabajará bajo las 
siguientes consideraciones: 
 
En el portal institucional se publica los resultados de la evaluación para cumplir con la    
¨´Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP)¨ Art. 12.- 
Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho 
público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de 
su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día 
laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública, que contendrá: a) Información del período 
anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley; b) Detalle de 
las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y, c) 
Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.¨¨. 
 
A nivel interno el personal técnico de la Dirección de Planificación socializará los 
resultados de la evaluación presupuestaria y cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
los subsistemas administrativos, académicos y Facultades, bajo el siguiente cronograma: 
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SUBSISTEMAS : FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE
ESTRATÉGICO
Rectorado
Dirección Jurídica
Dirección de Auditoría Intern
Dirección de Planificación
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Secretaría General
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Julio del 2016 15:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
ADMINISTRATIVO
Vicerrector Administrativo
Dirección de Talento Humano
Ditrección de Bienesstar Estudiantil
Dirección Financiera
Dirección Administrativa
Dirección de Relaciones Nacionalese Internacionales
Dirección de Tecnologías de la información y laComuniación
Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico
Julio del 2016
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Dirección de Vinculación Julio del 2016 15:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Instituto de Investigaciones
Instituto de Posgrado y Educación Contínua
Dirección de Publicaciones
Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Vicerrectorado Académico 
Extensión Norte Amazónica
Extensión MoronaSantiago
Dirección de Desarrollo Académico
Secretaría Académica de Grado
Dirección Centro de Documentación (Biblioteca Central)
Dirección Centro de Idiomas
Dirección Unidadde Nivelación y Admisión
Dirección Centro de Educación Física
Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
CRONOGRAMA SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS  PLANES 
OPERATIVOS, PERIODO 2015
FACULTADES FECHA HORA
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano Facultad de Administración de Empresas Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano Facultad de Mecánica Julio del 2016 15:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano Facultad Ciencias Pecuarias Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano Facultad Recursos Naturaales Julio del 2016 15:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano Facultad de Salud Pública Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano de la Facultad de Ciencias Julio del 2016 15:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
Decano de la Facultad de Informática y Electrónica Julio del 2016 9:00
Sala de  reuniones 
de la  Dirección de 
Planificación
Autora del Trabajo 
de Titulación
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CONCLUSIONES 
 El nivel de cumplimiento de ejecución del presupuesto de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo correspondiente al año 2015 no fue satisfactorio, 
debido a la falta de compromiso de los responsables de las Unidades involucradas 
en el proceso de adquisición de bienes y servicios.  
 El cumplimiento de la Planificación Operativa Anual correspondiente al año 
2015, de las Facultades y Subsistemas Estratégico, Académico, Investigación, 
Administrativo y Vinculación; en la mayoría de las dependencias se evidencia un 
bajo índice en los indicadores de efectividad, eficiencia, y eficacia, por la falta de 
seguimiento a la ejecución de los procesos de contratación pública y/o ejecución 
tardía de los mismos. 
 El incumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, se ven reflejados 
en la baja ejecución presupuestaria, afectando directamente al cumplimiento de 
las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual 2015. 
 Los resultados obtenidos de la ejecución del presupuesto correspondiente al año 
2015 no fueron socializados con los responsables de los subsistemas ni 
autoridades de facultades, tampoco se dio a conocer a la comunidad politécnica y 
ciudadanía en general, tal como establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información (LOTAIP). 
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RECOMENDACIONES 
 Fortalecer la gestión institucional por procesos y el trabajo en equipo entre las 
dependencias responsables de la ejecución de la Planificación Operativa Anual de 
la ESPOCH, que permita mejorar en calidad y calidez el cumplimiento de la visión 
y misión institucional, aplicando las herramientas propuestas. 
 Elaborar manuales de procedimientos que permita fluir la adquisición de los 
requerimientos de los proyectos de las Facultades y Subsistemas, a fin de lograr 
una buena ejecución de los Planes Operartivos Anuales. 
 Las Facultades y Subsistemas deben realizar la planificación Operativa Anual en 
base a las directrices estipuladas en el “Instructivo Metodológico para la 
Elaboración de Planes Operativos Anuales de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo”, que consideren tiempos de ejecución de procesos y 
procedimientos, que conlleven a ejecutar los requerimientos de los proyectos 
planificados.  
  Socializar con los estamentos institucionales, los informes de la evaluación, para 
de esta manera lograr el empoderamiento y participación en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
 Realizar cada fin de mes reuniones de trabajo con las Facultades y Subsistemas 
para controlar en forma permanente la ejecución del Presupuesto y Plan Operativo 
Anual, de tal manera que cada responsable participe en forma efectiva en la toma 
de decisiones. 
 Mantener la cultura de la planificación, seguimiento y evaluación. 
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Anexo N° 1: Estructura organizacional de la ESPOCH 
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Anexo N° 2: Análisis FODA 
Anexo N° 33: Cuestionario para la encuesta 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Plan Estratégico Institucional. 
 Capacidad de liderazgo 
directivo. 
 Predisposición de trabajo del 
personal de la dirección. 
 Generación de información 
actualizada y de calidad. 
 Facilidad del personal para 
trabajar en Equipo. 
 Entrega de Información 
oportuna. 
 Presentación puntual de 
Informes. 
 Agilidad en el despacho de 
trámites solicitados por otras 
unidades administrativas y 
académicas. 
 Perfil profesional de cada uno de 
los funcionarios acorde a la 
necesidad de la unidad. 
 
 Apoyo de las autoridades centrales a la 
administración de la Dirección.  
 Incursionar en nuevos proyectos con 
resultados óptimos. 
 Apoyo relevante del Gobierno Central a 
la Educación Superior. 
 Incremento considerable del Presupuesto 
General del Estado, asignando más 
recursos a la institución. 
 Reconocimiento del desempeño de la 
Dirección de Planificación a nivel 
institucional. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 Personal con conocimientos 
parciales en el área de proyectos. 
 Inexistencia de un proceso de 
capacitación periódico al 
persona de la dirección. 
 Conocimiento parcial en el 
manejo del Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión 
Pública. 
 Inexistencia de un Software de 
Planificación. 
 Retraso en la ejecución de 
Proyectos, debido a la 
impuntualidad en la entrega de 
información por parte de las 
unidades académicas y 
administrativas. 
 
 Empoderamiento parcial de las 
unidades académicas y administrativas. 
 Las normativas y reglamentos se acatan 
de forma parcial en la ESPOCH. 
 Participación limitada por parte de los 
actores institucionales. 
 Respuesta tardía por parte de las 
unidades académicas y administrativas. 
 Incumplimiento de procesos de las 
unidades académicas y administrativas. 
 Cambios constantes en la normativa 
nacional. 
 Conocimiento limitado respecto a 
Planificación Estratégica a nivel de 
autoridades administrativas y 
académicas. 
 Débil coordinación, comunicación y 
socialización en el flujo de la 
información entre dependencias 
académicas y administrativas. 
 Excesiva rotación del personal. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DECHIBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
                        UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
ENCUESTA 
 
Objetivo: Conocer las causas de los resultados de la elaboración de la planificación y ejecución 
operativa anual, de 17 funcionarios de las unidades involucradas directamente en este proceso. 
 
Por favor lea detenidamente y con la mayor sinceridad posible, marque con una X la repuesta que 
usted considere correcta. 
 
a) Conocimiento del presupuesto 
1. ¿El presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo guarda relación con la 
asignación presupuestaria del gobierno? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
2. ¿El presupuesto institucional se enmarca dentro de los objetivos institucionales? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
3. ¿Conoce usted como está estructurado el presupuesto institucional? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
b) Para conocer la planificación institucional 
4. ¿El presupuesto institucional guarda relación con los objetivos estratégicos institucionales? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
5. ¿La planificación operativa anual se estructura sobre la base de los objetivos estratégicos y 
operativos de cada unidad? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
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6. ¿Para la elaboración del Plan Operativo Anual la institución cuenta con un documento 
metodológico que oriente a los funcionarios? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
7. ¿La Dirección de Planificación capacitó en el año 2015 a los responsables de los 
subsistemas para la elaboración de los Planes Operativos Anuales? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
8. ¿Se desarrollan eventos de capacitación para la planificación, ejecución y evaluación de 
planes operativos? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
c) Sobre la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2015 
9. ¿La ejecución del Plan Operativo Anual se ajusta a lo planificado en la institución? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
10. ¿La falta de ejecución del Plan Operativo Anual impide el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la unidad bajo su responsabilidad? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
11. ¿La unidad de Compras Públicas cumple con la responsabilidad de ejecutar el plan? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
d) Sobre la evaluación del Plan Operativo Anual 2015 
12. ¿Conoce usted si se realizan evaluaciones de ejecución de la Planificación Operativa Anual 
y presupuesto institucional? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
13. ¿Conoce usted en qué fechas se realizan las evaluaciones del POA? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
14. ¿Se toman medidas correctivas para evitar la devolución del presupuesto al 
Estado 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
15. Conoce usted si la falta de ejecución presupuestaria se relaciona a la asignación 
del presupuesto para el siguiente año? 
SI  (     )                                      NO    (     ) 
¡Muchas gracias! 
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Anexo N° 4: Cuestionario para la entevista 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DECHIBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
TRABAJO DE TITULACIÖN 
 
ENTREVISTA 
Objetivo: Aplicada a cuatro autoridades institucionales, tiene como objetivo conocer la 
aplicación de procedimientos de ejecución del plan operativo anual por parte de 
autoridades y organismos pertinentes. 
Por favor lea detenidamente, y con la mayor sinceridad posible; marque con una X la 
respuesta que usted considere correcta. 
 
 ¿El presupuesto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo guarda relación 
con la asignación presupuestaria del gobierno? 
 ¿Conoce usted como está estructurado el presupuesto institucional? 
 ¿La Planificación Operativa Anual se estructura sobre la base de los objetivos 
estratégicos y operativos de cada unidad? 
 ¿Conoce usted si se realizan evaluaciones periódicas de la ejecución del 
presupuesto institucional?. 
 ¿Se consideran las recomendaciones enunciadas en los informes de evaluación del 
Plan Operativo Anual?. 
 ¿Se disponen correctivos para evitar falta de ejecución de presupuesto 
institucional?. 
 ¿Se realiza el seguimiento de la planificación y ejecución del presupuesto 
institucional? 
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Anexo N° 5: Resultados del cumplimiento de la presentaciön de la  
 
EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LOS SUBSISTEMAS 
 
FUENTE: Dirección de Planificación 
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Anexo N° 6: Resultados del cumplimiento de la presentación de la evaluacion de los planes operativos de 
las facultades 
 
 
Fuente: Dirección de Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FACULTAD ASISTENCIA
PRESENTACIÓN DE 
MATRIZ
FACULTAD DE CIENCIAS NO NO
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA SI SI
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS SI SI
FACULTAD DE MECÁNICA NO NO
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES SI SI
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA SI SI
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SI NO
% DE PARTICIPACIÓN 71 57
 EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - TERCER CUATRIMESTRE DEL 2015
